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СОСТАВ ДОКУМЕНТА 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой 

частью, включают следующие главы: 

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; 

Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения"; 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 

округа"; 

Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки"; 

Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 

аварийных режимах"; 

Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии"; 

Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них"; 

Глава 8 "Перспективные топливные балансы"; 

Глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"; 

Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение"; 

Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации". 
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РЕФЕРАТ 
Объект исследования: тепловые сети города Мурманска. 

Цель работы: актуализация перечня мероприятий по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них. 

Метод работы: корректировка данных по существующему тепловому и 

гидравлическому режиму тепловых сетей, а также, на основании перспективных нагрузок, 

существующих и перспективных балансов мощности, актуализация вариантов развития 

системы теплоснабжения и формирование дополнительных мероприятий по строительству, 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, строительству и реконструкции 

насосных станций. 

Практическое использование: Глава 7 обосновывающих материалов  предназначена для 

обоснования и формирования раздела 5 «Предложения по строительству и реконструкции 

тепловых сетей» утверждаемой части схемы теплоснабжения. 

Значимость работы: формирование актуализированного списка мероприятий по 

строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, строительству и 

реконструкции насосных станций позволит обеспечить устойчивый гидравлический режим 

работы тепловых сетей и передачу тепловой энергии потребителям высокого качества с 

нормативной надёжностью. В процессе работы актуализируется электронная модель системы 

теплоснабжения, которая помогает лучше рассмотреть существующие проблемы организации 

передачи тепловой энергии потребителям, а также найти пути их решения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими 

определениями 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, 

технологически соединенных тепловыми сетями 

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее 

развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Источник тепловой 

энергии  

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные 

станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от 

источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок 

Тепловая мощность (далее 

- мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано 

по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем 

тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 

использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином 

законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 

коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 

Теплопотребляющая 

установка  
Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется 

теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется 

к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных 

предпринимателей) 

Теплосетевая организация  Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное 

положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 

индивидуальных предпринимателей) 

Зона действия системы 

теплоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 

по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 

входящим в систему теплоснабжения 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 

закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 

теплоснабжения 

Установленная мощность 

источника тепловой 

энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии 

потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая мощность 

источника тепловой 

энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за 

вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том 

числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате 

эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара 

перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 

котлоагрегатах и др.) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

1 АСКУТЭ 
Автоматическая система контроля и учета тепловой 

энергии 

2 АСКУЭ 
Автоматизированная система контроля и учета 

электроэнергии 

3 АСУТП 
Автоматизированная система управления 

технологическими процессами 

4 БМК Блочно-модульная котельная 

5 ВК Ведомственная котельная 

6 ВПУ Водоподготовительная установка 

7 ГВС Горячее водоснабжение 

8 ГТУ Газотурбинная установка 

9 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

10 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

11 ИП Инвестиционная программа 

12 ИС Инвестиционная составляющая 

13 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

14 КРП Квартальный распределительный пункт 

15 МК, КМ Муниципальная котельная 

16 ММРП Мурманский морской рыбный порт 

17 ММТП Мурманский морской торговый порт 

18 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

19 НВВ Необходимая валовая выручка 

20 НДС Налог на добавленную стоимость 

21 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

22 НС Насосная станция 

23 НТД Нормативная техническая документация 

24 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или 

резервного видов топлива 

25 ОВ Отопление и вентиляция 

26 ОВК Отопительно-водогрейная котельная 

27 ОДЗ Общественно-деловая застройка 

28 ОДС Оперативная диспетчерская служба 

29 ОИК Оперативный информационный комплекс 

30 ОКК Организация коммунального комплекса 

31 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

32 ОЭТС Отдел эксплуатации тепловых сетей 

33 ПВК Пиковая водогрейная котельная 

34 ПГУ Парогазовая установка 

35 ПИР Проектные и изыскательские работы 

36 ПНС Повысительно-насосная станция 

37 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Сокращение Пояснение 

38 ППМ Пенополиминерал 

39 ППУ Пенополиуретан 

40 ПСД Проектно-сметная документация 

41 РЭК Региональная энергетическая комиссия 

42 СМР Строительно-монтажные работы 

43 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

44 ТБО Твердые бытовые отходы 

45 ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

46 ТФУ Теплофикационная установка 

47 ТЭ Тепловая энергия 

48 ТЭО Технико-экономическое обоснование 

49 ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

50 УПБС ВР 
Укрупненный показатель базовой стоимости на виды 

работ 

51 УПР 
Укрупненный показатель базисных стоимостей по видам 

строительства 

52 УРУТ Удельный расход условного топлива 

53 УСС Укрупненный показатель сметной стоимости 

54 ФОТ Фонд оплаты труда 

55 ФСТ Федеральная служба по тарифам 

56 ХВО Химводоочистка 

57 ХВП Химводоподготовка 

58 ЦТП Центральный тепловой пункт 

59 ЭБ Энергоблок 

60 ЭМ 
Электронная модель системы теплоснабжения г. 

Мурманск 

61 АО МЭС АО «Мурманэнергосбыт» 

62 ПАО МТЭЦ ПАО «Мурманская ТЭЦ» 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 43 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, в Главе 7 «Предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» выполнено следующее: 

актуализированы предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них; 

представлено обоснование и результаты реализации мероприятий по строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 

определен объем затрат на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

тепловых сетей и сооружений на них. 

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования раздела 5 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» утверждаемой части 

схемы теплоснабжения. 
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1 Общие положения 

Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них» обосновывающих материалов актуализируется в соответствии с пунктом 43 

«Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

Формирование предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них осуществляется в следующем порядке:  

- в электронной модели системы теплоснабжения создаются новые модельные базы, 

которые отражают предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству 

источников тепловой энергии, определенные в предыдущем разделе;  

- в электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по 

модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников 

тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников 

тепловой энергии;  

- в электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих 

передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и 

проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие 

объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых 

тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую 

сеть);  

- для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип 

регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников 

(качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по 

совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-

количественный или количественный);  

- выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым 

сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой;  

- определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность 

тепловых сетей;  

- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра и/или предложения по новому строительству или реконструкции насосных станций 

для каждого из выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые 

сети;  
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- выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом 

выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков 

регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;  

- определяются финансовые потребности для реализации предложений по 

реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима 

циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранных 

графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;  

- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения 

диаметра (а в случаях скорости движения теплоносителя по тепловым сетям с перспективной 

тепловой нагрузкой меньше 0,3 м/c) его уменьшением для обеспечения надежности 

теплоснабжения;  

- разрабатываются предложения по выводу из эксплуатации тепломагистралей с 

незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при 

передаче по тепломагистрали более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую 

тепломагистраль) и предложения по переключению существующей и  перспективной 

тепловой нагрузки на близлежащие тепломагистрали и ответвления от них;  

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения приводится в Главе 10 актуализированной схемы 

теплоснабжения.  

2 Задачи разработки мероприятий по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них 

Согласно п. 43 Требований к схемам теплоснабжения в Главе 7 «Предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» должно быть 

представлено обоснование следующих предложений: 

1) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности (использование существующих резервов); 

2) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения; 

3) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; 
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4) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных 

в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

5) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения; 

6) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

7) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса; 

8) строительство и реконструкция насосных станций. 

3 Структура предложений и проектов по строительству и реконструкции 

тепловых сетей  

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение 

теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям 

и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых 

сетей при условии надёжности системы теплоснабжения.  

Структура организации проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружению на них представлена ниже: 

1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения 

3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

4. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

5. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
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6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

7. Строительство и реконструкция насосных станций 

8. Организация закрытой схемы ГВС 

Основными эффектами от реализации этих проектов являются: 

1. расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных 

проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;  

2. повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. К ним 

относятся: 

 наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей; 

 автоматизация насосных станций, контрольно-распределительных и тепловых 

пунктов; 

 замена распределительных тепловых сетей; 

 строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих  нормативные 

параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие дренажи, замена ЗРА на 

современные образцы, павильоны и т.д.). 

4 Порядок определения затрат на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции тепловых сетей 

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству 

тепловых сетей выполнялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам 

строительства ( УПР ), укрупнённым показателям сметной стоимости (УСС), укрупнённым 

показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, 

установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию 

укрупнённых показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для 

составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником 

укрупнённых показателей базисной стоимости на виды работ и государственными 

элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников №2 (ГЭСН 2001 

– 01 «Земляные работы»); № 24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные 

сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп; 

отраслевых сметных норм; территориальных сметных норм; фирменных сметных норм. Также 

для определения величины капитальных вложений был выполнен анализ стоимостей проектов 
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реконструкции и нового строительства трубопроводов тепловых сетей в г. Тюмени и применён 

метод проектов-аналогов. 

Расчет стоимости реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

трубопроводов выполнен на основании удельных затрат на строительство тепловых сетей, 

представленных в таблице 7.1 

Таблица 7.1 Удельные затраты на строительство тепловых сетей 

 Диаметр (условный), мм Диаметр (наружный), мм 

Ориентировочная стоимость строительства 1 

п. км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) 

без учета НДС, тыс. руб./км 

Способ прокладки тепловой сети 

Канальная  Бесканальная Надземная 

 25 32 3 924 3 571 3 414 

 32 38 4 906 4 464 4 268 

 40 45 6 745 6 138 5 868 

 50 57 8 585 7 812 7 469 

 70 76 12 264 11 160 10 670 

 80 89 14 016 12 755 12 194 

 100 108 17 520 15 943 15 242 

 125 133 21 896 19 925 19 050 

 150 159 26 280 23 915 22 864 

 200 219 35 040 31 886 30 485 

 250 273 43 800 39 858 38 106 

 300 325 52 560 47 830 45 727 

 350 377 54 915 49 973 47 776 

400 426 57 270 45 601 51 694 

500 529 73 562 61 772 69 569 

600 630 85 298 74 783 76 615 

700 720 89 511 82 546 78 151 

800 820 98 201 89 894 85 311 

900 920 108 125 100 127 92 471 

1000 1020 116 928 109 440 99 623 

1200 1220 146 540 137 287 121 035 

5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них 

Сводный реестр проектов по развитию систем транспорта теплоносителя для 

магистральных тепловых сетей приведён в таблице 7.2. Более подробный перечень проектов 

и капитальные затраты на реализацию данных проектов представлен в п. 5.1 – 5.9 настоящей 

главы. 
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Таблица 7.2 Реестр проектов по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей и насосных станций 
Участок тепловой 

сети 
Наименование проекта Цель реализации проекта 

К-1 - К-2 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

К-4 - К-1 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

К-8 - Узел авт. 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

К-5 - К-4 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

Узел авт. - К-7 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

К-7 - К-6 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

К-6 - К-5 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

К-2 - Пав. 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

Пав. - ТК-201д 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-244 - ТК-244а 

Реконструкция в зоне 

действия Северной 

котельной 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-244а - ТК-244б 

Реконструкция в зоне 

действия Северной 

котельной 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-244б - ТК-244в 

Реконструкция в зоне 

действия Северной 

котельной 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-244в - ТК-244г 

Реконструкция в зоне 

действия Северной 

котельной 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-244г - ТК-244и 

Реконструкция в зоне 

действия Северной 

котельной 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-244и - СК-244м 

Реконструкция в зоне 

действия Северной 

котельной 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

СК-244м - отв. СК-

244м 

Реконструкция в зоне 

действия Северной 

котельной 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

отв. СК-244м - узел 

за отв. СК-244м 

Реконструкция в зоне 

действия Северной 

котельной 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-22 - ТК-23 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-23 - ТК-23а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 
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Участок тепловой 

сети 
Наименование проекта Цель реализации проекта 

ТК-23а - здв. ТК-23а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

здв. ТК-23а - отв. 

ТК-23а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

отв. ТК-23а - ТК-105 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-105 - ТК-105а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-105а - задвижка 

ТК-34 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

задвижка ТК-34 - 

ТК-34 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-34 - ТК-33а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-33а - задвижка 

ТК-32 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

задвижка ТК-32 - 

ТК-32 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-32 - ТК-31б 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-31 - ТК-30 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-30 - задвижка 

ТК-44а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

задвижка ТК-44а - 

ТК-44а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-44а - задвижка 1 

ТК-44а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

задвижка 1 ТК-44а - 

ТК-45 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-45 - ТК-46 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-46 - ТК-47а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-47а - ТК-47 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-47 - ТК-9-2 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-44а - ТК-44 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 
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Участок тепловой 

сети 
Наименование проекта Цель реализации проекта 

ТК-44 - задвижка 

ТК-11 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

задвижка ТК-11 - 

ТК-11 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-11 - ТК-10 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-10 - ТК-9 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-9 - ТК-8а 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-8а - ТК-8 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-8 - ТК-7 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-7 - ТК-5 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-5 - задвижка ТК-

3 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

задвижка ТК-3 - ТК-

3 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-3 - ТК-6-2 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

ТК-6-2 - ТК-6б-2 

Реконструкция в зоне 

действия котельной 

Роста 

Обеспечение повышения эффективности работы 

системы теплоснабжения (подключение котельной 

Роста к котельной Северная) 

Реконструкция 

НС№10(резерв) 

Реконструкция в зоне 

действия Восточной 

котельной 

Строительство/реконструкция насосных станций 

Реконструкция 

НС№7 66кв. 

Реконструкция в зоне 

действия Восточной 

котельной 

Строительство/реконструкция насосных станций 

Реконструкция НС№ 

207 кв. 

Реконструкция в зоне 

действия Северной 

котельной 

Строительство/реконструкция насосных станций 

ЦТП №4 - ТК-274 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-274 - ТК-273 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-273 - ж/д ул. А. 

Невского д.96 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-273 - ТК-272 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-272 - ж/д ул. А. 

Невского, 94 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 
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Участок тепловой 

сети 
Наименование проекта Цель реализации проекта 

ТК-272 - ТК-271 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-271 - ж/д ул. 

Кирпичная, 8 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-271 - ТК-270 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-270 - ж/д ул. А. 

Невского, 90 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-270 - ТК-269 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-269 - ж/д ул. 

Кирпичная,12 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-269 - ТК-268 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-268 - ж/д ул. 

Кирпичная, 6 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-503 - 

Мурманский 

КЦСОН 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

ТК-94 - потребители 

ЦТП 62кв 

Строительство в зоне 

действия Северной 

котельной 

Организация закрытой схемы ГВС 

 

5.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

5.1.1 Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности (группа проектов №1) 

В настоящем разделе приведены мероприятия по строительству и реконструкции 

тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией зон с дефицитом тепловой мощности. 

По результатам оценки существующего положения в сфере теплоснабжения выявлен 

значительный дефицит тепловой мощности в зоне теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ. 

Дефицит тепловой мощности на источнике тепловой энергии является причиной 

неудовлетворительных режимов теплоснабжения потребителей, в том числе: 

- район, ограниченный улицами ул. Папанина - ул. К. Маркса-пр. Рыбный - ул. 

Октябрьская-пр. Портовый-ул. Туристов (зона 1) в зоне действия Мурманской ТЭЦ. 

Передача тепловой энергии в район зоны 1 от Мурманской ТЭЦ осуществляется по 

тепломагистрали диаметром Ду 400 мм. По результатам выполненного гидравлического 

расчёта, а также на основании пьезометрического графика выявлено, что в зоне 1 наблюдается 
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низкий располагаемый перепад давлений, недостаточный для обеспечения нормативных 

показателей качества теплоснабжения у потребителей, подключенных к системе 

теплоснабжения по элеваторной схеме. Низкий располагаемый перепад давлений 

свидетельствует о дефиците пропускной способности тепловых сетей в рассматриваемой зоне 

и необходимости проведения дополнительных мероприятий для обеспечения качественного и 

надёжного теплоснабжения потребителей. 

Кроме того, негативным фактором при обеспечении качественного и надёжного 

теплоснабжения города является значительный перепад высот рельефа местности. Самая 

высокая точка города - безымянная сопка на окраине находится на отметке 305,9 метров. 

Самая низкая точка в городе - берег Кольского залива совпадает с уровнем моря. Задача по 

обеспечению надежного теплоснабжения потребителей в условиях значительных перепадов 

геодезических отметок местности усложняется виду превышения давления в обратном 

трубопроводе систем отопления некоторых потребителей выше допустимого значения 

(60 м.в.ст.). 

На рисунках 7.1–7.3 представлен путь для построения пьезометрического графика и 

пьезометрический график для существующих тепловых сетей без учета подключения 

перспективных потребителей. 
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Рисунок 7.1 Путь для построения пьезометрического графика для участка Мурманская 

ТЭЦ – ул. Либкнехта, д. 42 (существующее положение) 
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Рисунок 7.2 Пьезометрический график участка Мурманская ТЭЦ -ТК-64/1 ул.К.Либнехта,42 
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Рисунок 7.3 Путь для построения пьезометрического графика для участка Мурманская 

ТЭЦ – ул. Седова, д. 8 (существующее положение) 
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Рисунок 7.4 Пьезометрический график участка Мурманская ТЭЦ -ТК-35 ул. Седова,8  
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С целью оптимизации режимов теплоснабжения, а также для решения проблемы 

дефицита тепловой мощности на Мурманской ТЭЦ предлагается следующее: 

- выполнить переключения на тепловых сетях для изменения зон теплоснабжения 

источников, в том числе: переключение потребителей Мурманской ТЭЦ на Восточную 

котельную; 

- покрытие части дефицита тепловой мощности на Мурманской ТЭЦ осуществить 

посредством проведения на источнике (Мурманская ТЭЦ) капитальных ремонтов. 
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Переключения на тепловых сетях для изменения зон теплоснабжения источников 

представлены ниже. 

Переключения зон теплоснабжения между Мурманской ТЭЦ и Восточной 

котельной 

Переключаемая зона 1 

Район с неудовлетворительным качеством теплоснабжения (зона 1 - район, 

ограниченный улицами ул. Папанина - ул. К.Маркса- пр. Рыбный - ул. Октябрьская-пр. 

Портовый-ул. Туристов), теплоснабжение которого в настоящее время осуществляется от 

Мурманской ТЭЦ, рекомендуется переключить на Восточную котельную, имеющую 

значительный резерв тепловой мощности. 

Для выполнения переключения необходимо выполнить следующие мероприятий на 

тепловых сетях: 

Открыть: 

- задвижки на перемычке между Мурманской ТЭЦ и Восточной котельной в районе улицы 

Челюскинцев (рядом с резервной насосной НС №10); 

- задвижки, расположенные в тепловой камере ТК-31 в районе улицы К. Маркса. 

Закрыть: 

- задвижки, расположенные в тепловой камере ТК-41/1 в районе пересечения улицы 

Челюскинцев и улицы Володарского; 

- задвижки, расположенные в тепловой камере ТК-32/2 в районе пересечения улицы С. 

Перовской и ул. К. Маркса; 

- задвижки, расположенные в тепловой камере ТК-48/2 в районе пересечения улицы 

Октябрьская и проспекта Ленина. 

Графическое изображение переключаемого района (переключаемая зона 1) с 

Мурманской ТЭЦ на Восточную котельную «представлено ниже на рисунке 7.5. 
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Рисунок 7.5 Переключаемая зона 1 

 

Тепловая нагрузка в переключаемой зоне 1 составит 43,44Гкал/ч. 

Для оптимизации режимов теплоснабжения, в том числе увеличения располагаемого 

напора и возможности осуществления вышеописанного переключения рекомендуется 

реализация следующих мероприятий: 

Мероприятия на тепловых сетях присоединяемой зоны № 1 на 2023 – 2024 гг. 

1. Реконструкция насосной станции НС№10 (резерв): 

- Проведение технического обследования здания насосной, а также проверка 

работоспособности установленного оборудования. 

- На сегодняшний день в насосной №10 установлено 4 насоса СЭ800/100-II. Параметров 

существующего оборудования хватает для перекачки теплоносителя в переключаемую 

зону 1. Таким образом, для корректной работы насосной станции необходимо установить 

соответствующие параметры насосов на обратном трубопроводе: производительность 

800 т/ч, давление на входе в насосную – 16,29 м вод. ст., давление на выходе из насосной 

– 86,29 м вод. ст.; 

- установка регулирующего клапана для понижения давления на подающем 

трубопроводе производительностью 800 т/ч на перепад 40,0 м. 
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Пьезометрические графики с учетом присоединения перспективных нагрузок на 2029 

год от Восточной котельной до ул. К. Либкнехта, 42 и до ул. Седова,8 после изменения зон 

теплоснабжения и с учётом реконструкции насосной станций № 10 (резерв) представлены на 

рисунках 7.6 –7.7. 

 

 

Рисунок 7.6 Путь для построения пьезометрического графика от Восточной котельной 

до потребителя по ул. К. Либкнехта, 42 (перспективное положение) 
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Рисунок 7.7 Путь для построения пьезометрического графика от Восточной котельной 

до потребителя по ул. Седова, 8 (перспективное положение) 
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Рисунок 7.8 Пьезометрический график от Восточной котельной до контрольной точки ТК-61/1  ул. К. Либкнехта 42  
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Рисунок 7.9 Пьезометрический график от котельной Восточная до контрольной точки ТК-35   ул. Седова,8 (перспективное положение) 
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Переключаемая зона 2 

Район, ограниченный улицами Книповича-ул. Буркова-ул. Полярные Зори-ул. Сполохи 

(зона 2) рекомендуется переключить  на Восточную котельную: 

Открыть: 

- задвижки, расположенные в тепловой камере ТК-69/2 по ул. Полярной Правды; 

- задвижки, расположенные в тепловой камере ТК-75/2 по ул. Полярные Зори 

Закрыть: 

- установить и закрыть задвижки с дисковым затвором в тепловой камере ТК-106/2 в районе 

пересечения ул. Книповича и ул. Буркова. 

Графическое изображение переключаемого района (переключаемая зона 2) от 

Мурманской ТЭЦ на Восточную котельную  представлено на рисунке 7.10. 

 
Рисунок 7.10 Переключаемая зона 2 

 

Тепловая нагрузка переключаемой зоны 2 составит 26,15 Гкал/ч. 

Мероприятия на тепловых сетях по присоединению зоны № 2 на 2018-2019 г. 

- изменение параметров существующей насосной станции НС№7 66кв: 

производительность насосной в перспективе - 1300 т/ч, давление в подающем 

трубопроводе после насосной - 45 м. вод. ст. Давление в обратном трубопроводе 

после насосной 15 м. вод. ст., располагаемый перепад насосов 30,0. 
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Рисунок 7. 11 Путь для построения пьезометрического графика от Восточной котельной 

до ТК-90/2А по ул. Буркова 

Пьезометрический график с учетом присоединения перспективных нагрузок на 2029 год 

от Восточной котельной через НС№7 66кв до ТК-90/2А по ул. Буркова представлен на рисунке 

7.12. 

 

Мероприятия на источниках по присоединению зон № 1 и № 2 на 2018 – 2024 гг. 

Мурманская ТЭЦ 

- уменьшение расхода сетевой воды на источнике до 3136 т/ч вместо 3411 т/ч (с учетом 

присоединения перспективной нагрузки на 2029 год). Располагаемый напор остается 60,0 м.  

Восточная котельная 

- Располагаемый напор увеличился до 80,0 м вместо 60,0 м, давление в обратном 

коллекторе на источнике опустится до 45,0 м вместо 60,0 м. 

- для предотвращения попадания воздуха через воздушники на П-образных переходах 

магистрального трубопровода Ду700 мм на участке Павильон 5 – ТК-6 в переходных режимах 

необходимо заменить вентили шаровыми кранами на сварке, на открытых патрубках шаровых 

кранов нарезать резьбу и навернуть резьбовые заглушки. 

 

После изменения зон источников с учётом присоединения перспективной нагрузки на 

2029 год в зоне Восточной котельной у отдельных потребителей сохраняется превышение 

давления более 60 м в обратном трубопроводе. Для устранения недопустимого давления на 
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оборудование систем отопления у нижеперечисленных потребителей (см. таблицу 7.3) 

необходимо установить на обратном трубопроводе в ИТП понижающие насосы со встроенной 

системой автоматического регулирования давления «до себя». 

Таблица 7.3 Перечень потребителей, имеющих давление в обратном трубопроводе 

больше 60 м 
№ п./п. Адрес узла ввода Суммарный расход сетевой воды, т/ч 

1 ул. С.Перовской д.43 6,9 

2 ул. С.Перовской д.39 /гараж 0,9 

3 ул. С.Перовской д.39 2,3 

4 ул. С.Перовской д.37 2,8 

5 ул. С.Перовской д.35 0,9 

6 ул. С.Перовской д.31/11 2,1 

7 ул. П. Правды д.2 0,7 

8 ул. Октябрьская д.3а 2,2 

9 ул. Октябрьская д.2а  1,2 

10 ул. Октябрьская д.2 б 0,1 

11 ул. Октябрьская д.1к1 1,6 

12 ул. Октябрьская д.1 2,0 

13 ул. К.Маркса д.26 3,0 

14 ул. К.Маркса д.19 4,2 

15 ул. К.Маркса д.18/33 22,1 

16 ул. К.Маркса д.17 11,7 

17 ул. К.Маркса д.16а 3,3 

18 ул. К.Маркса д.16 2,2 

19 ул. К.Маркса д.15 корп.2 3,1 

20 ул. К.Маркса д.15 корп.1 2,1 

21 ул. К.Маркса д.14 2,2 

22 ул. Володарского, 22 0,2 

23 ул. Володарского д.18а тер. 5,6 

24 ул. Володарского д.18 гл. 9,5 

25 ул. Володарского д.16 0,6 

26 ул. Володарского д.14а 2,8 

27 ул. Володарского д.14 1,5 

28 ул. Володарского д.13 2,2 

29 ул. Володарского д.12 1,7 

30 ул. Володарского д. 20 1,1 

31 ул. Буркова д.36 10,0 

32 ул. Буркова д.32 к 1 6,8 

33 ул. Буркова д.17а 3,3 

34 ул. Буркова д.17 1,3 

35 ул. Буркова д.13 6,2 

36 ул. Буркова д.11/18 7,7 

37 пр. Ленина д.83 2,6 

38 пр. Ленина д.81 1,9 

39 пр. Ленина д.79 2,4 

40 пр. Ленина д.77 3,8 
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Рисунок 7.12 Пьезометрический график участка тепловой сети от Восточной котельной до потребителей рядом с ТК-90/2А по ул. Буркова 
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Реализация вышеперечисленных мероприятий позволяет решить следующие проблемы: 

- уменьшается дефицит тепловой мощности на Мурманской ТЭЦ, что позволяет 

отказаться от перекладок магистральных трубопроводов с увеличением диаметров в зоне 

теплоснабжения от Мурманской ТЭЦ на весь рассматриваемый период до 2029 года; 

- нормализация гидравлического режима зоны Мурманской ТЭЦ позволяет 

устанавливать параметры теплоносителя, обеспечивающие качественное и надёжное 

теплоснабжение потребителей. 

- увеличивается загрузка Восточной котельной, имеющей резерв установленной 

мощности, пропускная способность магистральных трубопроводов от котельной обеспечивает 

дополнительный пропуск теплоносителя на присоединяемые зоны; 

- суммарная тепловая нагрузка зон, переключаемых с Мурманской ТЭЦ на Восточную 

котельную, составит 69,59 Гкал/ч. 

Перспективное изменение зон теплоснабжения представлено на рисунке 7.13. 

 

 
Рисунок 7.13 Перспективное изменение зон теплоснабжения 
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В таблице 7.4 приведены значения применяемых индексов-дефляторов для расчёта 

стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей применительно к уровню цен 2014 

года. 

Капитальные затраты на реализацию группы проектов №1 приведены в таблицах 7.5-7.6. 

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе теплоснабжающих 

организаций. 

Сводные капитальные затраты данной группы проектов с учётом индексов-дефляторов 

составят 633,2 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2018 – 2029. 
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Таблица 7.4 Значения применяемых индексов-дефляторов для расчёта стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей 

 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Тепловые сети 105,04 104,53 104,17 104,4 104 104,2 104,2 103,9 103,6 103,2 103 102,8 102,5 

Строительно-монтажные работы (СМР) 105,04 104,53 104,17 104,4 104 104,2 104,2 103,9 103,6 103,2 103 102,8 102,5 

Проектные и изыскательские работы (ПИР) 105,04 104,53 104,17 104,4 104 104,2 104,2 103,9 103,6 103,2 103 102,8 102,5 

Таблица 7.5 Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №1 

 
Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 9,3 22,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 90,0 212,9 109,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 412,8 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 38,8 91,7 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,8 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 9,3 150,8 316,0 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 633,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 9,3 150,8 316,0 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 633,2 
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Таблица 7.6 Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №1 в разрезе ТСО 

ПАО Мурманская ТЭЦ                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 9,3 22,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 90,0 212,9 109,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 412,8 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 38,8 91,7 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,8 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 9,3 150,8 316,0 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 633,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 9,3 150,8 316,0 157,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 633,2 

АО МЭС                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения 

5.2.1 Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

В настоящем разделе приведены актуализированные мероприятия по реконструкции и 

строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №2 и направленные на 

обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь 

построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка 

присоединяемого объекта. 

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы 

новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции 

источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, 

обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям. 

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для 

распределительных сетей теплоснабжающих организаций г. Мурманска приведён в 

таблице 7.7. 
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Таблица 7.7 Состав группы проектов №2 для развития схемы теплоснабжения 

Участок 
Принадлежность 

к источнику 

Наименование 

компании 

Реконструкция/ 

Строительство 

Стоимость 

без 

дефлятора, 

млн. руб. 

Дата 

реализации 

ПИР и 

ПСД, год 

Дата 

реализации 

СМР и 

закупки 

оборудования, 

год 

Стоимость 

ПИР и ПСД 

на дату 

реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 

оборудования 

на дату 

реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 

СМР на 

дату 

реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 4 
Мурманская ТЭЦ АО МЭС Строительство 4,7 2017 2017 0,44 4,11 1,77 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 5 
Мурманская ТЭЦ АО МЭС Строительство 7,8 2017 2018 0,72 7,04 3,03 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 13 
Южная АО МЭС Строительство 2,8 2017 2017 0,27 2,46 1,06 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 14 
Южная АО МЭС Строительство 2,0 2017 2018 0,19 1,83 0,79 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 15 
Южная АО МЭС Строительство 1,0 2018 2019 0,10 0,99 0,43 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 16 
Южная АО МЭС Строительство 0,9 2019 2020 0,09 0,90 0,39 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 17 
Южная АО МЭС Строительство 0,9 2020 2021 0,10 0,94 0,40 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 18 
Южная АО МЭС Строительство 0,9 2021 2022 0,10 0,98 0,42 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 19 
Южная АО МЭС Строительство 0,6 2022 2023 0,07 0,68 0,29 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 20 
Южная АО МЭС Строительство 0,6 2023 2024 0,07 0,71 0,30 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 31 
Восточная АО МЭС Строительство 11,5 2017 2017 1,08 9,99 4,30 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 32 
Восточная АО МЭС Строительство 8,1 2017 2018 0,76 7,39 3,18 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 33 
Восточная АО МЭС Строительство 1,5 2028 2029 0,21 2,00 0,86 

Новое строительство и 

перекладка сетей МЭС 39 
Северная АО МЭС Строительство 0,1 2017 2018 0,01 0,08 0,03 
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Группа проектов №2 включает следующие проекты: 

 Присоединение объектов Первомайского, Октябрьского и Ленинского округов к 

тепловым сетям Мурманской ТЭЦ; 

 Присоединение объектов Первомайского округа к тепловым сетям Южной котельной; 

 Присоединение объектов Октябрьского округа к тепловым сетям Восточной 

котельной; 

 Присоединение объектов Ленинского округа к тепловым сетям Северной котельной; 

5.2.2 Капитальные затраты на реализацию группы проектов №2 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 

рекомендуемого варианта. 

Капитальные затраты на реализацию группы проектов №2 приведены в таблицах 7.8-7.9. 

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе теплоснабжающих 

организаций. 

Сводные капитальные затраты данной группы проектов с учётом индексов-дефляторов 

составят 61,6 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2017 – 2029 гг. 
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Таблица 7.8 Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №2 
Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 3,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 4,2 

Оборудование млн. руб. 16,6 16,3 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 40,1 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 7,1 7,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 17,3 

Всего капитальные затраты млн. руб. 27,2 23,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,9 61,6 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 27,2 23,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,9 61,6 

 

Таблица 7.9 Финансовые потребности в реализацию проектов группы №2 в разрезе ТСО 

ПАО Мурманская ТЭЦ 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

АО МЭС 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 3,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 4,2 

Оборудование млн. руб. 16,6 16,3 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 40,1 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 7,1 7,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 17,3 

Всего капитальные затраты млн. руб. 27,2 23,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,9 61,6 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 27,2 23,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,9 61,6 

ПАО ММТП 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.3 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, 

входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения 

перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от 

тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта. 

Суммарная перспективная тепловая нагрузка по г. Мурманску на конец расчётного 

периода (2029 год) составит 44,05 Гкал/ч. В том числе: 

на Мурманской ТЭЦ – 9,55 Гкал/ч 

на Восточной котельной - 9,55 Гкал/ч 

на Южной котельной - 24,9 Гкал/ч 

на Северной котельной - 0,05 Гкал/ч 

По результатам гидравлического моделирования, существующие тепловые сети имеют 

достаточный резерв пропускной способности для обеспечения дополнительного расхода 

теплоносителя при присоединении перспективной тепловой нагрузки. В связи с чем, 

мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрено. 

Реконструируемые участки тепловых сетей с увеличением диаметра предусмотрены проектом 

для перераспределения мощности между источниками. Указанные мероприятия рассмотрены 

в рамках группы проектов 1. 
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5.4 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

Участки тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении 

условий надёжности теплоснабжения и их характеристики, приведены в таблице 7.10: 

Таблица 7.10 Перемычки между источниками 

Наименован

ие участка 
Длина, м 

Диаметр 

(условный) 

подающего 

тр-да, мм 

Диаметр 

(условный) 

обратного 

тр-да, мм 

Год 

проклад

ки 

Вид 

прокладки 
Примечание 

ТК-72/3 – 

ТК-72/3а 
20 350 350 1971 

Подземная 

канальная 

Задвижки в тепловой 

камере ТК-72/3а 

являются границей 

раздела между 

Южной котельной и 

Мурманской ТЭЦ 

ТК-110/2 – 

ТК-112 
100 400 400 1988 

Подземная 

канальная 

Задвижки в тепловой 

камере ТК-112 

являются границей 

раздела между 

Восточной котельной 

и Мурманской ТЭЦ 

Тк 1 

перемычка 

ВК и 

Мурманской 

ТЭЦ - отв. 

гр-ца раздела 

ВК и 

Мурманской 

ТЭЦ 

120 600 600 1988 
Подземная 

канальная 

Задвижки на 

перемычке являются 

границей раздела 

между Восточной 

котельной и 

Мурманской ТЭЦ 

Через участки, приведённые в таблице, проходят границы раздела между источниками 

ПАО «Мурманская ТЭЦ». Согласно существующим режимам работы тепловых сетей 

задвижки на границы раздела источников находятся в закрытом положении. 

На сегодняшний день в существующем положении наличие этих участков обеспечивает 

возможность изменения зон действия источников тепловой энергии с сохранением 

надёжности теплоснабжения. 

Развитие системы теплоснабжения в части тепловых сетей, и изменение зон 

теплоснабжения происходит по мере реализации мероприятий на источниках тепловой 

энергии и прироста подключенной нагрузки новых потребителей. 

На сегодняшний день тепловой мощности Мурманской ТЭЦ недостаточно для 

покрытия нагрузки существующих потребителей тепловой энергии. Развитие города, 

увеличение жилой и социальной застройки к 2029-му году приведёт к ещё бо́льшему 

дефициту на источнике. Для того чтобы обеспечить тепловой энергией существующих и 
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новых потребителей города необходимо провести переключения на тепловых сетях, 

вследствие чего, часть подключенной нагрузки в размере 69,59 Гкал/ч от Мурманской ТЭЦ 

присоединится к Восточной котельной.  

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для изменения зон 

теплоснабжения, а также мероприятия по открытию/закрытию арматуры на тепловых сетях 

для осуществления переключений определены в группу проектов № 1 (см. п. 5.1.1). Проекты 

должны быть реализованы в течение 2019 – 2029 гг. 

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе 

теплоснабжающих организаций и приведены в п. 5.1.1 настоящего документа. 
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5.5 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных 

5.5.1 Мероприятия по строительству или реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству 

тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №5 и направлены на повышение 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт ликвидации 

котельных. 

Согласно Сценарию 1, группа проектов включает следующие мероприятия: 

 Переключение потребителей от котельной Роста к тепловым сетям котельной 

«Северная», с последующим закрытием котельной Роста; 

 Переключение потребителей котельной Росляково-1 на новую котельную Росляково-

1; 

Подключение к зоне котельной «Северная» зоны котельной Роста возможно при 

проведении следующих мероприятий на тепловых сетях. 

- перекладка участка тепломагистрали от узла установки расходомеров в районе котельной до 

ТК-201д с Ду400мм на Ду500мм протяженностью 660,0 м; 

- перекладка участка тепломагистрали от ТК-244 до насосной станции ЦТП 207 квартала с 

Ду350мм на Ду400мм протяженностью 1100,0 м; 

- реконструкция насосной станции ЦТП 207 квартала с увеличением производительности до 

750,0 т/ч на обратном трубопроводе и напором 30,0 м; 

На Северной котельной: 

- понижение давления на входе в котельную в обратном трубопроводе с 28,0 м до 20,0 м и, 

соответственно, увеличение располагаемого перепада с 70,0 м до 78,0 м; 

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график после 

подключения котельной «Роста» к котельной «Северная» представлены на рисунках 7.14 -7.15 

соответственно. 
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Рисунок 7.14 Путь для построения пьезометрического графика от кот. «Северная» до ТК-

3 (перспективное положение, 2029год) 
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Рисунок 7.15 Пьезометрический график от котельной «Северная» до ТК-3 (перспективное положение, 2029 год) 
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Согласно КИП, новая угольная котельная Росляково-1 будет располагаться на новой 

площадке. Для переключения всей нагрузки котельной Росляково-1 на новую котельную 

необходимо построить магистральный участок тепловой сети длиной 1,488 км Ду400 мм. 

Для Сценария 2, помимо мероприятий, предусмотренных для Сценария 1, 

предусматривается объединение зон действия котельных Северная и Восточная с 

переключением на новый источник – котельная Северная-Восточная. 

Также, по Сценарию 2 запланировано строительство котельных на новых площадках, 

взамен существующих котельных Южная, Абрам-мыс и Росляково-1. Для реализации данных 

мероприятий потребуется строительство магистральных участков тепловых сетей, от новых 

котельных до существующих. 

Помимо строительства тепловых сетей, реализация Сценария 2 потребует строительства 

трех насосных станций (рассмотрено в составе группы проектов №7). 

Состав группы проектов № 5 «Строительство или реконструкция тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных» приведён в 

таблице 7.11 и 7.12: 
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Таблица 7.11 Состав группы проектов №5 для Сценария 1 
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ТК-244 - НС ЦТП 207 Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 1 Канальная  0,1 2017 2018 0,01 0,06 0,03 

НС ЦТП 207 - ТК-244а Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 576 Канальная  39,5 2017 2018 3,63 35,58 15,33 

ТК-244а - ТК-244б Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 140 Канальная  9,6 2018 2019 0,93 9,09 3,91 

ТК-244б - ТК-244в Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 15,25 Канальная  1,0 2018 2019 0,10 0,99 0,43 

ТК-244в - ТК-244г Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,426 34 Канальная  2,3 2018 2019 0,23 2,21 0,95 

ТК-244г - ТК-244и Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,426 40 Канальная  2,7 2019 2020 0,28 2,71 1,17 

ТК-244и - СК-244м Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 130 Канальная  8,9 2019 2020 0,91 8,81 3,80 

СК-244м - отв. СК-244м Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 19 Канальная  1,3 2019 2020 0,13 1,29 0,55 

отв. СК-244м - узет за 

отв. СК-244м 
Северная 

АО Мурманэнергосбыт 
Реконструкция 0,377 0,426 40 Канальная  2,7 2019 2020 0,28 2,71 1,17 

ТК-22 - ТК-23 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,159 0,325 8,17 Канальная  0,5 2017 2018 0,05 0,46 0,20 

ТК-23 - ТК-23а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,159 0,325 3,45 Канальная  0,2 2017 2018 0,02 0,20 0,08 

ТК-23а - здв. ТК-23а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 12,49 Канальная  0,8 2017 2018 0,07 0,71 0,30 

здв. ТК-23а - отв. ТК-23а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 6,42 Канальная  0,4 2017 2018 0,04 0,36 0,16 

отв. ТК-23а - ТК-105 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 5,72 Канальная  0,4 2017 2018 0,03 0,32 0,14 

ТК-105 - ТК-105а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 91 Канальная  5,7 2017 2018 0,53 5,16 2,22 

ТК-105а - задвижка ТК-

34 
Роста 

АО Мурманэнергосбыт 
Реконструкция 0,219 0,325 34 Канальная  2,1 2018 2019 0,21 2,03 0,87 

задвижка ТК-34 - ТК-34 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 1,16 Канальная  0,1 2018 2019 0,01 0,07 0,03 

ТК-34 - ТК-33а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 59 Канальная  3,7 2018 2019 0,36 3,52 1,51 

ТК-33а - задвижка ТК-32 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 66 Канальная  4,1 2018 2019 0,40 3,93 1,69 

задвижка ТК-32 - ТК-32 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 1,38 Канальная  0,1 2018 2019 0,01 0,08 0,04 

ТК-32 - ТК-31б Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 51 Канальная  3,2 2018 2019 0,31 3,04 1,31 

ТК-31 - ТК-30 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,273 20 Канальная  1,0 2019 2020 0,11 1,04 0,45 

ТК-30 - задвижка ТК-44а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,273 57 Канальная  3,0 2019 2020 0,30 2,95 1,27 

задвижка ТК-44а - ТК-

44а 
Роста 

АО Мурманэнергосбыт 
Реконструкция 0,325 0,273 0,7 Канальная  0,0 2019 2020 0,00 0,04 0,02 
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ТК-44а - задвижка 1 ТК-

44а 
Роста 

АО Мурманэнергосбыт 
Реконструкция 0,219 0,273 0,84 Канальная  0,0 2018 2018 0,00 0,04 0,02 

задвижка 1 ТК-44а - ТК-

45 
Роста 

АО Мурманэнергосбыт 
Реконструкция 0,219 0,273 109 Канальная  5,7 2018 2018 0,55 5,15 2,22 

ТК-45 - ТК-46 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,273 42 Канальная  2,2 2018 2018 0,21 1,98 0,85 

ТК-46 - ТК-47а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,273 83 Канальная  4,3 2018 2019 0,42 4,12 1,78 

ТК-47а - ТК-47 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,273 27 Канальная  1,4 2018 2019 0,14 1,34 0,58 

ТК-47 - ТК-9-2 Роста АО Мурманэнергосбыт Строительство 0 0,219 133,09 Канальная  5,1 2019 2020 0,52 5,07 2,19 

ТК-44а - ТК-44 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,219 57,97 Канальная  2,4 2019 2020 0,25 2,40 1,04 

ТК-44 - задвижка ТК-11 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,273 0,219 15 Канальная  0,6 2019 2020 0,06 0,62 0,27 

задвижка ТК-11 - ТК-11 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,273 0,219 0,5 Канальная  0,0 2019 2020 0,00 0,02 0,01 

ТК-11 - ТК-10 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,219 118 Канальная  4,9 2019 2020 0,50 4,89 2,11 

ТК-10 - ТК-9 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,219 34 Канальная  1,4 2019 2020 0,15 1,41 0,61 

ТК-9 - ТК-8а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,219 71 Канальная  3,0 2019 2020 0,30 2,94 1,27 

ТК-8а - ТК-8 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 50 Канальная  1,0 2019 2020 0,11 1,04 0,45 

ТК-8 - ТК-7 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 97 Канальная  2,0 2019 2020 0,21 2,01 0,87 

ТК-7 - ТК-5 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 70 Канальная  1,5 2019 2020 0,15 1,45 0,63 

ТК-5 - задвижка ТК-3 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 52 Канальная  1,1 2019 2020 0,11 1,08 0,46 

задвижка ТК-3 - ТК-3 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 1,08 Канальная  0,0 2019 2020 0,00 0,02 0,01 

ТК-3 - ТК-6-2 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,529 0,076 184 Канальная  2,7 2019 2020 0,28 2,67 1,15 

Новая котельная 

Росляково-1 - Здание 

старой котельной 

Росляково-1 

Росляково-

1 

АО Мурманэнергосбыт 

Строительство 0 0,426 1488 Канальная  93,7 2021 2022 10,39 100,49 43,29 

ТК-6-2 - ТК-6б-2 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,529 0,076 110 Канальная  1,6 2019 2020 0,16 1,60 0,69 
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Таблица 7.12 Состав группы проектов №5 для Сценария 2 
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ТК-244 - НС ЦТП 207 Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 1 Канальная  0,1 2017 2018 0,01 0,06 0,03 

НС ЦТП 207 - ТК-244а Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 576 Канальная  39,5 2017 2018 3,63 35,58 15,33 

ТК-244а - ТК-244б Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 140 Канальная  9,6 2018 2019 0,93 9,09 3,91 

ТК-244б - ТК-244в Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 15,25 Канальная  1,0 2018 2019 0,10 0,99 0,43 

ТК-244в - ТК-244г Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,426 34 Канальная  2,3 2018 2019 0,23 2,21 0,95 

ТК-244г - ТК-244и Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,426 40 Канальная  2,7 2019 2020 0,28 2,71 1,17 

ТК-244и - СК-244м Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 130 Канальная  8,9 2019 2020 0,91 8,81 3,80 

СК-244м - отв. СК-244м Северная АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,377 0,426 19 Канальная  1,3 2019 2020 0,13 1,29 0,55 

отв. СК-244м - узет за отв. 

СК-244м 
Северная 

АО Мурманэнергосбыт 
Реконструкция 0,377 0,426 40 Канальная  2,7 2019 2020 0,28 2,71 1,17 

ТК-22 - ТК-23 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,159 0,325 8,17 Канальная  0,5 2017 2018 0,05 0,46 0,20 

ТК-23 - ТК-23а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,159 0,325 3,45 Канальная  0,2 2017 2018 0,02 0,20 0,08 

ТК-23а - здв. ТК-23а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 12,49 Канальная  0,8 2017 2018 0,07 0,71 0,30 

здв. ТК-23а - отв. ТК-23а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 6,42 Канальная  0,4 2017 2018 0,04 0,36 0,16 

отв. ТК-23а - ТК-105 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 5,72 Канальная  0,4 2017 2018 0,03 0,32 0,14 

ТК-105 - ТК-105а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 91 Канальная  5,7 2017 2018 0,53 5,16 2,22 

ТК-105а - задвижка ТК-34 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 34 Канальная  2,1 2018 2019 0,21 2,03 0,87 

задвижка ТК-34 - ТК-34 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 1,16 Канальная  0,1 2018 2019 0,01 0,07 0,03 

ТК-34 - ТК-33а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 59 Канальная  3,7 2018 2019 0,36 3,52 1,51 

ТК-33а - задвижка ТК-32 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 66 Канальная  4,1 2018 2019 0,40 3,93 1,69 

задвижка ТК-32 - ТК-32 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 1,38 Канальная  0,1 2018 2019 0,01 0,08 0,04 

ТК-32 - ТК-31б Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,325 51 Канальная  3,2 2018 2019 0,31 3,04 1,31 

ТК-31 - ТК-30 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,273 20 Канальная  1,0 2019 2020 0,11 1,04 0,45 

ТК-30 - задвижка ТК-44а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,273 57 Канальная  3,0 2019 2020 0,30 2,95 1,27 

задвижка ТК-44а - ТК-44а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,273 0,7 Канальная  0,0 2019 2020 0,00 0,04 0,02 

ТК-44а - задвижка 1 ТК-

44а 
Роста 

АО Мурманэнергосбыт 
Реконструкция 0,219 0,273 0,84 Канальная  0,0 2018 2018 0,00 0,04 0,02 

задвижка 1 ТК-44а - ТК-45 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,273 109 Канальная  5,7 2018 2018 0,55 5,15 2,22 

ТК-45 - ТК-46 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,273 42 Канальная  2,2 2018 2018 0,21 1,98 0,85 
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ТК-46 - ТК-47а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,273 83 Канальная  4,3 2018 2019 0,42 4,12 1,78 

ТК-47а - ТК-47 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,219 0,273 27 Канальная  1,4 2018 2019 0,14 1,34 0,58 

ТК-47 - ТК-9-2 Роста АО Мурманэнергосбыт Строительство 0 0,219 133,09 Канальная  5,1 2019 2020 0,52 5,07 2,19 

ТК-44а - ТК-44 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,325 0,219 57,97 Канальная  2,4 2019 2020 0,25 2,40 1,04 

ТК-44 - задвижка ТК-11 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,273 0,219 15 Канальная  0,6 2019 2020 0,06 0,62 0,27 

задвижка ТК-11 - ТК-11 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,273 0,219 0,5 Канальная  0,0 2019 2020 0,00 0,02 0,01 

ТК-11 - ТК-10 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,219 118 Канальная  4,9 2019 2020 0,50 4,89 2,11 

ТК-10 - ТК-9 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,219 34 Канальная  1,4 2019 2020 0,15 1,41 0,61 

ТК-9 - ТК-8а Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,219 71 Канальная  3,0 2019 2020 0,30 2,94 1,27 

ТК-8а - ТК-8 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 50 Канальная  1,0 2019 2020 0,11 1,04 0,45 

ТК-8 - ТК-7 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 97 Канальная  2,0 2019 2020 0,21 2,01 0,87 

ТК-7 - ТК-5 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 70 Канальная  1,5 2019 2020 0,15 1,45 0,63 

ТК-5 - задвижка ТК-3 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 52 Канальная  1,1 2019 2020 0,11 1,08 0,46 

задвижка ТК-3 - ТК-3 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,426 0,108 1,08 Канальная  0,0 2019 2020 0,00 0,02 0,01 

ТК-3 - ТК-6-2 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,529 0,076 184 Канальная  2,7 2019 2020 0,28 2,67 1,15 

Новая котельная 

Росляково-1 - Здание 

старой котельной 

Росляково-1 

Росляково-

1 

АО Мурманэнергосбыт 

Строительство 0 0,426 1488 Канальная  93,7 2021 2022 10,39 100,49 43,29 

Новая котельная Абрам-

мыс-ТК-1* 

Северная-

Восточная 
Н.О. Строительство 0 0,219 298,53 Канальная  11,5 2021 2022 1,27 12,34 5,31 

Новая котельная Южная - 

НС котельной Южная 

Северная-

Восточная 
Н.О. Строительство 0 0,92 7048,92 Канальная  838,4 2026 2027 112,03 1071,52 461,58 

Котельная Северная 

Восточная-ТК1п 

Северная-

Восточная 
Н.О. Строительство 0 0,92 700,65 Канальная  83,3 2026 2027 11,14 106,51 45,88 

ТК1п-НС котельная 

Северная 

Северная-

Восточная 
Н.О. Строительство 0 0,72 137,68 Канальная  13,6 2026 2027 1,81 17,33 7,46 

ТК1п-котельная Восточная 
Северная-

Восточная 
Н.О. Строительство 0 0,82 2419,98 Канальная  261,4 2026 2027 34,93 334,10 143,92 

ТК-6-2 - ТК-6б-2 Роста АО Мурманэнергосбыт Реконструкция 0,529 0,076 110 Канальная  1,6 2019 2020 0,16 1,60 0,69 
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5.5.2 Капитальные затраты группы проектов №5 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 

рекомендуемого варианта. 

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе 

теплоснабжающих организаций. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №5 в зависимости от принятого 

сценария приведены в таблицах 7.13-7.17. Сводные капитальные затраты этой группы 

проектов с применением индексов-дефляторов составят по первому сценарию 349,2 млн. руб. 

и по второму – 2710,6 млн.руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2017 – 2029 гг. 

 



 

55 

Таблица 7.13 Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 по Сценарию 1  
Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 4,4 3,9 4,8 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 

Оборудование млн. руб. 0,0 50,4 30,3 46,7 0,0 100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,6 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 21,7 13,1 20,1 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 4,4 76,0 48,2 66,8 10,4 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 4,4 76,0 48,2 66,8 10,4 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,2 

Таблица 7.14  Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 в разрезе ТСО по Сценарию 1 

ПАО Мурманская ТЭЦ 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

АО МЭС 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 4,4 3,9 4,8 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 

Оборудование млн. руб. 0,0 50,4 30,3 46,7 0,0 100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,6 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 21,7 13,1 20,1 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 4,4 76,0 48,2 66,8 10,4 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 4,4 76,0 48,2 66,8 10,4 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,2 

 

 

  



 

56 

Таблица 7.16 Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 по Сценарию 2  
Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 4,4 3,9 4,8 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 184,3 

Оборудование млн. руб. 0,0 50,4 30,3 46,7 0,0 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1525,8 0,0 0,0 1765,7 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 21,7 13,1 20,1 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 657,3 0,0 0,0 760,6 

Всего капитальные затраты млн. руб. 4,4 76,0 48,2 66,8 11,6 161,0 0,0 0,0 0,0 159,5 2183,0 0,0 0,0 2710,6 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 4,4 76,0 48,2 66,8 11,6 161,0 0,0 0,0 0,0 159,5 2183,0 0,0 0,0 2710,6 

Таблица 7.17  Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №5 в разрезе ТСО по Сценарию 2 

ПАО Мурманская ТЭЦ 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

АО МЭС 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 4,4 3,9 4,8 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 

Оборудование млн. руб. 0,0 50,4 30,3 46,7 0,0 100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,6 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 0,0 21,7 13,1 20,1 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 4,4 76,0 48,2 66,8 10,4 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 4,4 76,0 48,2 66,8 10,4 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,2 

Н.О. 
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Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1525,8 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 657,3 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 17,6 0,0 0,0 0,0 159,5 2183,0 0,0 0,0 2361,4 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 17,6 0,0 0,0 0,0 159,5 2183,0 0,0 0,0 2361,4 
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5.6 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса.  

5.6.1 Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В Книге 7 обосновывающих материалов к актуализации Схеме теплоснабжения 

представлен весь перечень необходимых мероприятий по реконструкции ветхих тепловых 

сетей. 

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода 

актуализированной Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате 

прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока 

полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на 

основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями г. Мурманска при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной 

платы, и составляет 25 лет. 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству 

тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6, и направленных на обеспечение 

нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения. Следует отметить, что 

представленные объемы реконструкции ветхих тепловых сетей являются максимальными, т.е. 

при условии соблюдения данных объемов перекладок в течение расчетного периода 

актуализации Схемы теплоснабжения участки тепловых сетей, исчерпавших 

эксплуатационный ресурс, будут ликвидированы в полном объеме. Минимально 

необходимый объем перекладок тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения рассмотрен в главе 9 «Надежность теплоснабжения». 

В таблице 7.18 представлены сводные финансовые потребности для реализации 

проектов группы №6 для ПАО «Мурманская ТЭЦ». В таблице приведены планируемые 

мероприятия на магистральных сетях по каждому участку. Следует отметить, что в 

эксплуатационной ответственности данной ТСО находятся преимущественно магистральные 

тепловые сети от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных. Следовательно, 

перекладка тепловых сетей данной организации является первостепенной задачей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей г. Мурманска. 

Характеристики тепловых сетей АО «Мурманэнергосбыт», подлежащих перекладке в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в Приложении 1. 

В рассматриваемый перечень входят следующие тепловые сети: 
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- распределительные (наибольшая часть) и магистральные (незначительная часть по 

сравнению с долей магистральных сетей эксплуатационной ответственности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ») тепловые сети от Мурманской ТЭЦ, Южной и Восточной котельных; 

- магистральные и распределительные сети от котельных: Северная, п. Абрам-Мыс и 

Роста. 

Характеристики тепловых сетей от котельной АО «Мурманский морской рыбный порт» 

и котельной ПАО «Мурманский морской торговый порт», подлежащих перекладке в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в Приложении 1. Наибольшая часть 

тепловых сетей должна быть переложена в течение расчетного периода актуализации Схемы 

теплоснабжения. Порядок и сроки перекладки определяются ТСО исходя из опыта 

эксплуатации. 

Бесхозяйные и муниципальные сети от котельных МУП «МУК» являются относительно 

новыми (введены в эксплуатацию в 2005 и 2010 гг. соответственно). В течение расчетного 

периода данные сети не могут быть отнесены к категории ветхих сетей, следовательно, в 

группу проектов №6 не включен ни один участок. 

Для тепловых сетей надземной прокладки, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния 

рассматриваемых участков. По результатам диагностики должно приниматься решение о 

реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации. Таким образом, при условии 

надлежащего технического состояния данных участков, объемы перекладок тепловых сетей 

могут быть снижены по сравнению с представленными значениями. 

 



 

60 

Таблица 7.18 Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6 для участков эксплуатационной ответственности ПАО 

«Мурманская ТЭЦ» 

Участок 
Наименование 

компании 
Реконструкция/Строительство 

Существующий 

диаметр, м 

Перспективный 

диаметр, м 

Протяжённость, 

м 

Тип 

прокладки 

П-11 - ТК-12 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,72 0,72 349,15 Канальная  

ТК-12 - ТК-13 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,72 0,72 102,23 Канальная  

П-14 - задвижка П-14 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 2,7 Канальная  

задвижка П-14 - ТК-15 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 60,81 Канальная  

ТК-15 - ТК-16 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 26,41 Канальная  

ТК-16 - узел НС7 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 16,2 Канальная  

узел НС7 - НС№7 66кв ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 28,67 Канальная  

ТК-110/2 - Задвижка ТК-112 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,426 99,66 Канальная  

Задвижка ТК-112 - ТК-112 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,426 1,15 Канальная  

ТК-112 - ТК-112/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,426 17,65 Канальная  

ТК-112/2 - Задвижка ТК-112/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,426 0,99 Канальная  

Задвижка ТК-112/2 - ТК-37/3а ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,426 98,17 Канальная  

ТК-37/3а - ТК37/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,426 10,68 Канальная  

ТК-12/1 - ТК-13/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,63 0,63 446,61 Канальная  

МТЭЦ-ТК-4/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 431 Канальная  

ТК-4/1-ТК-10/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 516 Канальная  

ТК-10/1-ТК-20/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 569 Канальная  

ТК-20/1-ТК-35/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 334 Канальная  

ТК-20/1-ТК-35/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 499 Канальная  

ТК-35/1-ТК-37/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 62 Канальная  

ТК-37/1-ТК-41/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 473 Канальная  

ТК-41/1-ТК-49/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 168 Канальная  

ТК-49/1-ТК-52/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 191 Канальная  

ТК-52/1-ТК-57/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 156 Канальная  

ТК-57/1-ТК-61/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 267 Канальная  

ТК-57/1-ТК-92/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 362 Канальная  

ТК-92/1-ТК-97/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 621 Канальная  

ТК-49/1-ТК-74/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 228 Канальная  

ТК-52/1-ТК-53/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 99 Канальная  

ТК-41/1-ТК-47А/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 175 Канальная  

ТК-35/1-ТК-36/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 119 Канальная  

ТК-41/1-ТК-43/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 117 Канальная  

ТК-43/1-ТК-43/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 218 Канальная  
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Участок 
Наименование 

компании 
Реконструкция/Строительство 

Существующий 

диаметр, м 

Перспективный 

диаметр, м 

Протяжённость, 

м 

Тип 

прокладки 

ТК-39/1-ТК-41/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 233 Канальная  

ТК-49/1-ТК-46/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 424 Канальная  

ТК-49/1-ТК-46/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 238 Канальная  

ТК-2/2-ТК-73/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 591 Канальная  

ТК-2/2-ТК-73/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 712 Канальная  

ТК-2/2-ТК-73/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 202 Канальная  

ТК-2/2-ТК-73/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 211 Канальная  

ТК-104/2-ТК-106/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 87 Канальная  

ТК-8/2-ТК-11/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 295 Канальная  

ТК-11/2-ТК-12/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,133 0,133 32 Канальная  

ТК-11/2-ТК-16/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 276 Канальная  

ТК-14/2-ТК-15/2А ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 129 Канальная  

ТК-16/2-ТК-18/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 289 Канальная  

ТК-18/2-ТК-20/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 147 Канальная  

ТК-20/2-ТК-18/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 122 Канальная  

ТК-18/2-ТК-22/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 159 Канальная  

ТК-22/2-ТК-24/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 171 Канальная  

ТК-24/2-ТК-28/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 207 Канальная  

ТК-28/2-ТК-36/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 297 Канальная  

ТК-28/2-ТК-32/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 204 Канальная  

ТК-32/2-ТК-63/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 333 Канальная  

ТК-66/2-ТК-103/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 103 Канальная  

ТК-22/2-мастерская ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 60 Канальная  

ТК-43/2-ТК-63/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 187 Канальная  

ТК-24/2-С.Перов.2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,089 0,089 22 Канальная  

ТК-36/2-ТК-53/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 731 Канальная  

ТК-51/2-ТК-57/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 247 Канальная  

ТК-38/2-ТК-41/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 130 Канальная  

ТК-57/2-Бойл.34кв ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 68 Канальная  

ТК-10/1-ТК-11/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 152 Канальная  

МТЭЦ-ТК-2/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,63 0,63 128 Канальная  

ТК-2/2-ТК-4/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,63 0,63 349 Канальная  

ТК-4/3-ТК-23А/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 1520 Канальная  

ТК-23А/3-ТК-26/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 215 Канальная  

ТК-4/3-ТК-99/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,377 0,377 150 Канальная  

ТК-993-ТК-40/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 915 Канальная  
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Участок 
Наименование 

компании 
Реконструкция/Строительство 

Существующий 

диаметр, м 

Перспективный 

диаметр, м 

Протяжённость, 

м 

Тип 

прокладки 

ТК-26/3-ТК-35/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 751 Канальная  

ТК-34/3-Куйб.1А ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 274 Канальная  

ТК-35/3-ТК-57/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 238 Канальная  

ТК-57/3-ТК-112/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 34 Канальная  

ТК-45/3-ТК-47/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 52 Канальная  

ТК-40/3-ТК-41/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 131 Канальная  

ТК-38/3-ТК-39/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 128 Канальная  

ТК-39/3-ТК-40/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 100 Канальная  

ТК-10/3-ТК-55/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 413 Канальная  

ТК-14/3-ТК-38/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 40 Канальная  

ТК-14/3-ТК-38/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 90 Канальная  

ТК-6/3-ТК-6А/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 45 Канальная  

ТК-6А/3-ТК-50/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 220 Канальная  

 ТК-14/3-ТК-43/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 75 Канальная  

ТК-40/3-ТК-41Б/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 189 Канальная  

ТК-37/3-Хирур.кор ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 171 Канальная  

ТК-37/3-Хирур.кор ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 45 Канальная  

Вводы от ТК-30/3, ТК-30А/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 49 Канальная  

Ввод от ТК-29/3А ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,089 0,089 25 Канальная  

Хир.кор.-МДЦ ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,089 0,089 53 Канальная  

Хир.кор.-МДЦ ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 104 Канальная  

ТК-30Б-МДЦ ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 97 Канальная  

ТК-53/1-ТК-55/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 75 Канальная  

ТК-72/3-Нас. №1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 307 Канальная  

ТК-32/2-ТК-30/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 229 Канальная  

ЮК-П-1А ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,82 0,82 125 Надземная 

П-1А-ТК-2/4 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,72 0,72 101 Надземная 

ТК-2/4 -Н.№6 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 1094 Надземная 

Н.№6- ТК-10/4 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 167 Канальная  

ТК-10/4-ТК-15/4 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 538 Канальная  

ТК-10/4-ТК-20/4 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,377 0,377 532 Канальная  

ЮК-П-1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,82 0,82 165 Надземная 

П-1-ТК-51 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,82 0,82 110 Канальная  

ТК-51-П-3А ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,82 0,82 1785 Канальная  

П-3А-П-3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,63 0,63 850 Канальная  

П-1А-ТК-7 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,72 0,72 675 Канальная  
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Участок 
Наименование 

компании 
Реконструкция/Строительство 

Существующий 

диаметр, м 

Перспективный 

диаметр, м 

Протяжённость, 

м 

Тип 

прокладки 

ТК-7-ТК-20 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,63 0,63 883 Канальная  

ТК-20-ТК-34 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,63 0,63 2800 Канальная  

ТК-34-ТК-38 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 413 Канальная  

ТК-38-ТК-87/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 1006 Канальная  

ТК-87/3-ТК-81/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 530 Канальная  

ТК-81/3-ТК-76/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 429 Канальная  

ТК-76/3-ТК-74/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 167 Канальная  

ТК-74/3-ТК-72/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,377 0,377 153 Канальная  

ТК-38-ТК-56 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 271 Канальная  

ТК-56-ТК-58 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 317 Канальная  

ТК-58-ТК-61 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 466 Канальная  

ТК-61-ТК-63Б ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 463 Канальная  

ТК-63Б-ТК-81/3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 453 Канальная  

ТК-7-ТК-8 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 179 Канальная  

ТК-8-ТК-13 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 552 Канальная  

ТК-13-ТК-7/4 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 105 Канальная  

ТК-21-ТК-48 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 744 Канальная  

ТК-48-ТК-50 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 191 Канальная  

ТК-3-ТК-52 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 291 Канальная  

П-3-Н.№4 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,72 0,72 290 Канальная  

ТК-26-УТ-1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 151 Канальная  

ТК-32-ТК-32А ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 227 Канальная  

ТК-2/4-Ремот. произв. база ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 76 Канальная  

–″– ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 292 Канальная  

–″– ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 235 Канальная  

–″– ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,108 0,108 32 Канальная  

ТК-86/3-Н. №3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 188 Канальная  

ТК-76/3-Н. №2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 81 Канальная  

ТК-76/3-Н. №2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 115 Канальная  

ТК-63Б-больниц Севрыба ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 1026 Канальная  

ТК-63Б-больниц Севрыба ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 536 Надземная 

П-1-Рем.цех ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,133 0,133 278 Надземная 

Перемычка П-1Б-УТ-1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,72 0,72 200 Надземная 

ВК-П-5 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,72 0,72 1177 Канальная  

П-5-ТК-12 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,72 0,72 2156 Надземная 

ТК-12-П-14 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,72 0,72 865 Канальная  
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Участок 
Наименование 

компании 
Реконструкция/Строительство 

Существующий 

диаметр, м 

Перспективный 

диаметр, м 

Протяжённость, 

м 

Тип 

прокладки 

П-14-ТК-19 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 190 Канальная  

П-14-ТК-109/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 1444 Канальная  

П-14 – Н.№7 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 233 Канальная  

ТК-109/2 ТК-112/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,529 0,529 413 Канальная  

ТК-107/2 ТК-109/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 115 Канальная  

ТК-107/2 ТК-69/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 1092 Канальная  

ТК-94/2-ТК-92/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 42 Канальная  

ТК-96/2-ТК-101/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 218 Канальная  

ТК-101/2-Бойл. Н.Плат ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 198 Канальная  

ТК-15-ТК-78/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 350 Канальная  

ТК-78/2-ТК-76/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 204 Канальная  

ТК-76/2-ТК-75/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 150 Канальная  

ТК-75/2-ТК-73/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 154 Канальная  

ТК-27/2-ТК-30/2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,273 0,273 397 Канальная  

П-8А-ТК-92/1 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,63 0,63 923 Канальная  

ВК-УТ-4 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,426 0,426 112 Канальная  

П-5А-УТ-2 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,325 0,325 330 Надземная 

УТ-2-УТ-3 ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,219 0,219 72 Канальная  

Т/сеть Гаража «Мэлс» ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 260 Надземная 

Т/сеть Молокомбината ПАО Мурманская ТЭЦ Реконструкция 0,159 0,159 482 Надземная 
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Как определено в Главе 10 Обосновывающих материалов, источником финансирования 

мероприятий в рамках данной группы проектов является статья «амортизационные 

отчисления» в тарифе на тепловую энергию. 

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение 

расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые 

затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину 

амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для 

теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих 

тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без привлечения 

дополнительных источников финансирования. 

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих 

тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста 

тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника 

финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет 

г. Мурманска. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная 

составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа. 

Альтернативным вариантом финансирования реконструкции ветхих тепловых сетей 

является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) теплосетевых 

организаций с последующей передачей тепловых сетей на баланс данных организаций. 

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в 

удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы 

теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №6 по теплоснабжающим 

организациям приведены в таблицах 7.20-7.23. Сводные капитальные затраты этой группы 

проектов на дату реализации мероприятий представлены в таблице 7.19, следовательно, 

инвестиции составят 15537,1 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2017 – 

2029 гг. 
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Таблица 7.19 Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6  
Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 58,4 61,5 65,0 229,9 81,0 74,8 80,8 75,9 88,7 81,5 82,1 76,6 0,0 1056,1 

Оборудование млн. руб. 0,0 568,9 592,6 1871,2 929,5 783,8 723,5 779,9 730,2 850,0 779,6 783,3 728,7 10121,1 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 0,0 245,1 255,3 806,0 400,4 337,6 311,6 336,0 314,6 366,2 335,8 337,4 313,9 4359,9 

Всего капитальные затраты млн. руб. 58,4 875,5 912,9 2907,1 1410,9 1196,2 1116,0 1191,8 1133,5 1297,7 1197,4 1197,3 1042,6 15537,1 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 58,4 875,5 912,9 2907,1 1410,9 1196,2 1116,0 1191,8 1133,5 1297,7 1197,4 1197,3 1042,6 15537,1 

 

Таблица 7.20 Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

ПАО Мурманская ТЭЦ                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 24,8 26,0 28,1 102,4 31,6 27,3 24,8 26,7 42,1 28,0 32,2 26,3 0,0 420,2 

Оборудование млн. руб. 0,0 242,6 248,9 781,5 459,2 305,5 264,2 239,5 257,3 403,1 267,4 307,0 250,8 4026,9 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 0,0 104,5 107,2 336,6 197,8 131,6 113,8 103,2 110,8 173,6 115,2 132,2 108,0 1734,7 

Всего капитальные затраты млн. руб. 24,8 373,1 384,2 1220,5 688,6 464,5 402,8 369,4 410,2 604,7 414,7 465,6 358,8 6181,8 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 24,8 373,1 384,2 1220,5 688,6 464,5 402,8 369,4 410,2 604,7 414,7 465,6 358,8 6181,8 

 

Таблица 7.21 Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для АО «Мурманэнергосбыт»  

АО МЭС                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 32,2 34,0 35,5 121,0 47,8 45,7 54,2 47,2 45,0 48,0 49,4 49,7 0,0 609,6 

Оборудование млн. руб. 0,0 312,7 329,1 1044,7 439,2 462,1 442,3 522,8 454,5 431,7 459,0 471,5 472,6 5842,1 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 0,0 134,7 141,8 450,0 189,2 199,1 190,5 225,2 195,8 186,0 197,7 203,1 203,6 2516,6 
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Всего капитальные затраты млн. руб. 32,2 481,4 506,3 1615,7 676,1 706,9 687,0 795,2 695,3 665,6 706,0 724,2 676,2 8968,3 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 32,2 481,4 506,3 1615,7 676,1 706,9 687,0 795,2 695,3 665,6 706,0 724,2 676,2 8968,3 
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Таблица 7.22 Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №6 для ПАО «Мурманский морской торговый 

порт»  

ПАО ММТП                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 1,1 1,1 1,1 5,0 1,3 1,3 1,4 1,5 1,1 5,1 0,0 0,0 0,0 19,9 

Оборудование млн. руб. 0,0 10,4 11,1 34,2 23,6 12,2 12,9 13,3 14,1 10,7 48,4 0,0 0,0 190,9 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 4,5 4,8 14,7 10,2 5,2 5,6 5,8 6,1 4,6 20,8 0,0 0,0 82,2 

Всего капитальные затраты млн. руб. 1,1 16,0 17,0 53,9 35,0 18,8 19,9 20,6 21,3 20,3 69,2 0,0 0,0 293,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 1,1 16,0 17,0 53,9 35,0 18,8 19,9 20,6 21,3 20,3 69,2 0,0 0,0 293,0 

 

Таблица 7.23 Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6 для АО «Мурманский морской рыбный порт» 

ПАО ММРП                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,3 0,4 0,4 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0 6,4 

Оборудование млн. руб. 0,0 3,2 3,5 10,8 7,6 4,0 4,1 4,3 4,3 4,6 4,9 4,8 5,2 61,2 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 1,4 1,5 4,7 3,3 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3 26,4 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,3 5,0 5,4 17,1 11,2 6,1 6,3 6,6 6,7 7,1 7,5 7,5 7,5 94,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,3 5,0 5,4 17,1 11,2 6,1 6,3 6,6 6,7 7,1 7,5 7,5 7,5 94,0 
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5.7 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности 

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно 

разделить на две группы: 

- мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметров, обеспечивающие резервирование  

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей. 

Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам 

проектов. 

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Книге 10 

обосновывающих материалов «Оценка надёжности теплоснабжения». 

5.8 Строительство и реконструкция насосных станций 

5.8.1 Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций 

Реализация проектов, входящих в состав группы проектов №7 направлены на 

обеспечение устойчивого теплогидравлического режима передачи тепловой энергии от 

источников до потребителей. 

Состав группы проектов № 7 «Строительство и реконструкция насосных станций» по 

Сценарию 1 приведён ниже: 

1. Реконструкция насосной станции НС№10(резерв) в зоне действия Восточной 

котельной с установкой требуемых параметров на существующих насосах на 

обратном трубопроводе. Производительность насосной станции составит 800 т/ч. 

При реализации переключения нагрузки между источниками потребуется 

выполнить реконструкцию на объектах АО «Мурманэнергосбыт», а также в 

тепловых пунктах потребителей. Объем реконструкции должен быть определен на 

стадии разработки проекта переключения нагрузки. 

2. Реконструкция насосной станции НС№7 66кв в зоне действия Восточной котельной 

с установкой требуемых параметров на существующих насосах на обратном 

трубопроводе, расход через насосную - 1300 т/ч. При реализации данного 

мероприятия также потребуется выполнить реконструкцию на объектах АО 

«Мурманэнергосбыт», а также в тепловых пунктах потребителей. Объем 

реконструкции должен быть определен на стадии разработки проекта переключения 

нагрузки. 

3. Реконструкция насосной станции ЦТП 207 квартал в зоне действия Северной  

котельной с увеличением производительности до 750,0 т/ч на обратном 

трубопроводе и напором 30,0 м 
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4. В зоне теплоснабжения Южной котельной для обеспечения необходимого уровня 

давления на конечных потребителях необходимо установить следующие параметры 

на насосной НС №4: давление на подающем трубопроводе на выходе из НС № 4 на 

110,0 м, давление на обратном трубопроводе на входе в насосную 40,0 м. Сравнение 

пьезометрических графиков существующего и перспективного положения участка 

от Южной котельной до камеры П-63б показано на рисунках 7.16, 7.17. При 

перспективном давлении на насосной станции давление у потребителя Кольский, 61 

необходимо установить регулирующий клапан подпора «до себя». 
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Рисунок 7.16 Пьезометрический график участка от Южной котельной до камеры П-63б существующее положение 
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Рисунок 7.17 Пьезометрический график участка от Южной котельной до камеры П-63б перспективное положение 
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Сценарий 2 предполагает, следующие мероприятия: 

1. Реконструкция насосной станции НС№10(резерв) в зоне действия Восточной 

котельной с установкой требуемых параметров на существующих насосах на 

обратном трубопроводе. Производительность насосной станции составит 800 т/ч. 

2. Реконструкция насосной станции НС№7 66кв в зоне действия Восточной котельной 

с установкой требуемых параметров на существующих насосах на обратном 

трубопроводе, расход через насосную - 1300 т/ч 

3. Реконструкция насосной станции ЦТП 207 квартал в зоне действия Северной 

котельной с увеличением производительности до 750,0 т/ч на обратном 

трубопроводе и напором 30,0 м 

4. В зоне теплоснабжения Южной котельной для обеспечения необходимого уровня 

давления на конечных потребителях необходимо установить следующие параметры 

на насосной НС №4: давление на подающем трубопроводе на выходе из НС № 4 на 

110,0 м, давление на обратном трубопроводе на входе в насосную 40,0 м. Сравнение 

пьезометрических графиков существующего и перспективного положения участка 

от Южной котельной до камеры П-63б показано на рисунках 7.16, 7.17. При 

перспективном давлении на насосной станции давление у потребителя Кольский, 61 

необходимо установить регулирующий клапан подпора «до себя»; 

5. Строительство насосной станции новой угольной котельной Южная на месте старой 

котельной для увеличения располагаемого напора до 60 м (+30 на подаче и +30 на 

обратном) и производительностью 3800 т/ч. 

6. Строительство насосной станции новой угольной котельной Северная-Восточная на 

месте котельной Северная для увеличения располагаемого напора на 70 м (+30м на 

подаче). Производительностью НС 3000 т/ч. 

7. Строительство насосной станции новой угольной котельной Северная-Восточная на 

месте котельной Восточная для увеличения располагаемого напора до 60 м (+20 на 

подаче и +20 на обратном). Производительностью НС 3500 т/ч. 

5.8.2 Капитальные затраты группы проектов №7 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для двух 

вариантов. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №7 по Сценариям приведены в 

таблицах 7.24-7.28. Сводные капитальные затраты этой группы проектов на дату реализации 

составят по Сценарию 1 – 136,2 млн. руб, по второму – 547,3 млн.руб.. Проекты должны быть 

реализованы в течение 2019 – 2029 гг. 
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Таблица 7.24 Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №7 по Сценарию 1 
Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 2,9 0,0 2,7 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 28,4 0,0 25,7 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 12,2 0,0 11,1 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,2 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 2,9 40,6 2,7 36,7 0,0 3,6 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,2 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 2,9 40,6 2,7 36,7 0,0 3,6 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,2 

 

Таблица 7.25 Финансовые потребности для реализации проектов группы №7 в разрезе ТСО по Сценарию 1 

ПАО Мурманская ТЭЦ                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,1 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 2,9 40,6 0,0 0,0 0,0 3,6 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 2,9 40,6 0,0 0,0 0,0 3,6 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 

АО МЭС                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 2,7 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 2,7 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 
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Таблица 7.27 Сводные финансовые потребности в реализацию проектов группы №7 по Сценарию 2 
Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 2,9 0,0 2,7 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 37,2 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 28,4 0,0 25,7 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 267,8 0,0 0,0 356,5 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 12,2 0,0 11,1 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 115,3 0,0 0,0 153,6 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 2,9 40,6 2,7 36,7 0,0 3,6 49,7 0,0 28,0 383,1 0,0 0,0 547,3 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 2,9 40,6 2,7 36,7 0,0 3,6 49,7 0,0 28,0 383,1 0,0 0,0 547,3 

Таблица 7.28 Финансовые потребности для реализации проектов группы №7 в разрезе ТСО по Сценарию 2 

ПАО Мурманская ТЭЦ  

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 15,9 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 89,3 0,0 0,0 152,3 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 65,6 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 2,9 40,6 0,0 0,0 0,0 3,6 49,7 0,0 9,3 127,7 0,0 0,0 233,8 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 2,9 40,6 0,0 0,0 0,0 3,6 49,7 0,0 9,3 127,7 0,0 0,0 233,8 

АО МЭС 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 2,7 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 2,7 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 

Неопределенная организация 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,5 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,0 0,0 0,0 
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Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 255,4 0,0 0,0 274,1 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 255,4 0,0 0,0 274,1 
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5.9 Организация закрытой схемы горячего водоснабжения 

5.9.1 Мероприятия по организации закрытой схемы горячего водоснабжения 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству 

входящие в состав группы проектов №8 и направлены на обеспечение организации закрытой 

схемы горячего водоснабжения. 

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

водоснабжении и водоотведении»: 

 с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей 

к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

 с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Организация горячего водоснабжения по закрытой схеме в зоне действия Северной 

котельной, принципиально может быть осуществлена двумя способами:  

1. Установкой теплообменников горячего водоснабжения в существующих зданиях ЦТП 

на тепловых сетях от Северной котельной, и последующая организация 

четырехтрубной схемы теплоснабжения и ГВС до потребителя; 

2. Установка теплообменников ГВС непосредственно в зданиях, подключенных по 

элеваторной схеме.   

Устройство новых ЦТП для организации закрытой системы ГВС в кварталах 

сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических трудностей: 

1. Выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся 

застройки; 

2. Необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного 

водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.); 

3. Необходимость перекладки тепловых сетей после ЦТП и организация четырехтрубной 

схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.  

4. Реконструкция существующих ИТП потребителей. 
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5.9.1.1 Установка теплообменников ГВС в существующих зданиях ЦТП 

В зоне действия Северной котельной на сегодняшний день организовано 5 ЦТП. ЦТП 

№№ 1-5 представлены на рисунках соответственно.  

ЦТП №1 – обеспечивает тепловой энергией историческую застройку по пр. Героев-

Североморцев. В зоне действия ЦТП№1(рисунок 7.20) расположен 31 потребитель суммарной 

тепловой нагрузкой 1,661 Гкал/ч. Горячее водоснабжение осуществляется у 4 из них, а 

именно:  

1. Торговый центр «ЕВРОМАКС» с подключенной нагрузкой 0,384 Гкал/ч, из которых 

ГВС – 0,024 Гкал/ч; 

2. Муниципальное образовательное учреждение Школа-интернат №1 с подключенной 

нагрузкой 0,189 Гкал/ч, из которых ГВС – 0,013 Гкал/ч; 

3. Детский сад №39 с подключенной нагрузкой 0,058 Гкал/ч, из которых ГВС – 0,003 

Гкал/ч; 

4. Детский сад №149 с подключенной нагрузкой 0,055 Гкал/ч, из которых ГВС – 0,001 

Гкал/ч. 

Прочие жилые дома в зоне действия ЦТП №1 не имеют централизованного горячего 

водоснабжения.  

В такой ситуации переоборудование ЦТП №1 для организации закрытой схемы ГВС 

является нерациональным. 

Схемой теплоснабжения предлагается предусмотреть переключение данных потребителей 

на тепломагистраль по ул. Чумбарова-Лучинского с организацией закрытой схемы ГВС в ИТП 

потребителей. Для такого переключения требуется строительство тепловой сети 2Ду 80 

протяженностью 250 м от тепломагистрали до потребителей. Предложения по строительству 

сетей представлено на рисунке 7.25.  

ЦТП №2 - обеспечивает тепловой энергией историческую застройку в границах улиц: пр. 

Героев-Североморцев – ул. Чумбарова-Лучинского – ул. Калинина – ул. Кирпичная. В зоне 

действия ЦТП№2 (рисунок 7.21)  расположены 15 потребителей суммарной тепловой 

нагрузкой 0,467 Гкал/ч. Горячее водоснабжение осуществляется у одного из них, а именно:  

1. Мурманский КЦСОН по ул. Калинина 23, с подключенной нагрузкой 0,157 Гкал/ч, из 

которых ГВС – 0,040 Гкал/ч.  

Схемой теплоснабжение предлагается предусмотреть переключение данного потребителя 

на тепломагистраль по ул. Чумбарова-Лучинского с организацией закрытой схемы ГВС в ИТП 

потребителей. Для такого переключения требуется строительство тепловой сети 2Ду 70 

протяженностью 70 м от ТК-503 до потребителя. Предложения по строительству сетей 

представлено на рисунке 7.30.  
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ЦТП №3 - обеспечивает тепловой энергией историческую застройку в границах улиц: 

Бредова - Капустина. В зоне действия ЦТП№3 (рисунок 7.22) расположены 7 потребителей 

суммарной тепловой нагрузкой 0,329 Гкал/ч. Централизованное горячее водоснабжение у 

потребителей не осуществляется. 

ЦТП №4 - обеспечивает тепловой энергией историческую застройку в границах улиц: пр. 

Героев-Североморцев – ул. Александра Невского – ул. Калинина – ул. Кирпичная. В зоне 

действия ЦТП№4 (рисунок 7.23) расположены 6 потребителей суммарной тепловой нагрузкой 

0,366 Гкал/ч. Горячее водоснабжение осуществляется у всех потребителей.  

В случае отсутствия программ по расселению жителей данных домов и их сносу, схемой 

теплоснабжение предлагается предусмотреть модернизацию данного ЦТП с установкой 

пластинчатых теплообменников ГВС. Теплосети после ЦТП должны быть переложены с 

использованием неметаллических трубопроводов. Протяженность перекладываемых участков 

составляет 330 м. 

При использовании стальных трубопроводов ГВС увеличиваются требования к качеству 

теплоносителя, подаваемого по этим трубопроводам. При реконструкции ЦТП с установкой 

теплообменников ГВС и организации четырёхтрубной схемы ГВС использование стальных 

трубопроводов ГВС приводит увеличению операционных и капитальных затрат на установку 

дополнительного оборудования для подготовки воды на ГВС. В связи с вышеизложенным, 

рекомендуется предусмотреть строительство трубопроводов ГВС из полимерных материалов.  

Основные преимущества использования полимерных материалов: 

1. Не подвергаются коррозии; 

2. Надёжность и долговечность (срок эксплуатации составляет 50 лет); 

3. Стоимость полиэтиленовых труб ниже стоимости стальных и чугунных при 

эквивалентной пропускной способности; 

4. Полимерные трубы морозоустойчивы, химически и электрически нейтральны, 

коэффициент шероховатости в несколько раз ниже стали и чугуна, количество отложений на 

стенках в процессе эксплуатации значительно меньше; 

5. Полимерные трубы устойчивы к подвижкам грунта в связи с высоким коэффициентом 

линейного удлинения; 

6. Простота монтажа, которая уменьшает его себестоимость благодаря уменьшению 

затрат на мощную погрузочную технику и оплату труда; 

В качестве трубопроводов ГВС предлагается использовать теплоизолированные трубы 

«Uponor». Это гибкие предварительно изолированные полимерные трубы для систем горячего 

водоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для 

подземной бесканальной прокладки. Две несущих трубы: подающая и циркуляционная, 
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выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xa. Несущие трубы встроены в двухцветную 

сердцевину теплоизоляции. Параметры несущих труб: максимальная температура 95°С, 

рабочее давление 10 бар. Срок службы такой трубы составляет 50 лет. Теплоизоляция 

многосллойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого 

полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение < 1%). Защитный гофрированный 

кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности. 

ЦТП №5 - обеспечивает тепловой энергией промышленную и коммерческую застройку в 

промзоне по ул. Лобова-ул. Позднякова. В зоне действия ЦТП№5 (рисунок 7.24) расположены 

5 потребителей суммарной тепловой нагрузкой 0,954 Гкал/ч. Горячее водоснабжение 

осуществляется у всех потребителей по закрытой схеме.  

Состав группы проектов № 8 «Организация закрытой схемы горячего водоснабжения» по 

способу установки теплообменников горячего водоснабжения в существующих зданиях ЦТП 

на тепловых сетях от котельной, и последующая организация четырехтрубной схемы 

теплоснабжения и ГВС до потребителя представлен в таблице 7.29: 
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Таблица 7.29 Состав группы проектов №8 (организация 4-х трубной схемы теплоснабжения) 
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ЦТП №4 - ТК-274 Северная АО МЭС Строительство 0,032 13,72 Бесканальная 0,1 2018 2019 0,01 0,10 0,04 

ТК-274 - ТК-273 Северная АО МЭС Строительство 0,032 24,26 Бесканальная 0,2 2018 2019 0,02 0,18 0,08 

ТК-273 - ж/д ул. А. 

Невского д.96 
Северная АО МЭС Строительство 0,032 9,83 Бесканальная 0,1 2018 2019 0,01 0,07 0,03 

ТК-273 - ТК-272 Северная АО МЭС Строительство 0,032 51,86 Бесканальная 0,4 2018 2019 0,04 0,38 0,17 

ТК-272 - ж/д ул. А. 

Невского, 94 
Северная АО МЭС Строительство 0,032 7,5 Бесканальная 0,1 2018 2019 0,01 0,06 0,02 

ТК-272 - ТК-271 Северная АО МЭС Строительство 0,032 26,55 Бесканальная 0,2 2018 2019 0,02 0,20 0,08 

ТК-271 - ж/д ул. 

Кирпичная, 8 
Северная АО МЭС Строительство 0,032 20,74 Бесканальная 0,2 2018 2019 0,02 0,15 0,07 

ТК-271 - ТК-270 Северная АО МЭС Строительство 0,032 30,81 Бесканальная 0,2 2018 2019 0,02 0,23 0,10 

ТК-270 - ж/д ул. А. 

Невского, 90 
Северная АО МЭС Строительство 0,032 7,52 Бесканальная 0,1 2018 2019 0,01 0,06 0,02 

ТК-270 - ТК-269 Северная АО МЭС Строительство 0,032 28,56 Бесканальная 0,2 2018 2019 0,02 0,21 0,09 

ТК-269 - ж/д ул. 

Кирпичная,12 
Северная АО МЭС Строительство 0,032 10,45 Бесканальная 0,1 2018 2019 0,01 0,08 0,03 

ТК-269 - ТК-268 Северная АО МЭС Строительство 0,032 53,42 Бесканальная 0,4 2018 2019 0,04 0,39 0,17 

ТК-268 - ж/д ул. 

Кирпичная, 6 
Северная АО МЭС Строительство 0,032 48,74 Бесканальная 0,4 2018 2019 0,04 0,36 0,16 

ТК-503 - Мурманский 

КЦСОН 
Северная АО МЭС Строительство 0,076 70 Канальная  0,9 2017 2018 0,09 0,85 0,37 

ТК-94 - потребители 

ЦТП 62кв 
Северная АО МЭС Строительство 0,089 250 Канальная  3,9 2018 2019 0,37 3,65 1,57 
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5.9.1.2 Установка теплообменников ГВС непосредственно в ИТП потребителей 

В зоне действия Северной котельной 547 ИТП потребителей подключены по элеваторной 

схеме и имеют открытую систему ГВС. Суммарная подключенная нагрузка потребителей 

составляет 160,9 Гкал/ч, из них ГВС – 21,96 Гкал/ч. 

Схемой теплоснабжения, для таких потребителей предлагается организация закрытой 

схемы ГВС с модернизацией существующих ИТП потребителей и установкой 

теплообменников на ГВС. Расчет затрат на данное мероприятие выполнен на примере 

использования теплообменных пластинчатых аппаратов разборного типа ГП фирмы 

«Инэрком» г. Йошкар-Ола. 

Конструкция пластинчатых теплообменников основана на модульном принципе. Рамы, 

пластины и присоединения могут быть объединены, образуя несколько различных типов 

теплообменников. Путем использования нескольких типов пластин, с несходными 

характеристиками, можно создавать теплообменники, пригодные для выполнения широкого 

диапазона задач. Дополнительным достоинством разборных пластинчатых теплообменников 

является возможность увеличения или уменьшения количества пластин или их адаптация для 

максимальной оптимизации параметров теплообменника, в случае изменения режима работы. 

Схематично, устройство теплообменного аппарата данного типа приведено на рисунке 

ниже. 

 

Рисунок 7.18 Конструкция теплообменного аппарата и модульной приставки ГВС Delta 

 

Данное теплообменное оборудование используется в модульной «приставке» высокой 

заводской готовности Delta 7. Данные установки поставляются в трех модификациях, в 

зависимости от расчетной нагрузки. 
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Мероприятия по закрытию ГВС предлагается осуществлять с 2017 по 2020 годы.  

Затраты на организацию закрытой схемы ГВС в ИТП каждого потребителя приведены в 

таблице. 

Затраты на организацию закрытой ГВС в зоне действия Северной котельной приведены в 

Приложении 2 к настоящей Главе. Суммарные капиталовложения в модернизацию ИТП 

потребителей оцениваются в 168,67 млн. руб. 
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Рисунок 7.19 Зона действия ЦТП №1 
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Рисунок 7.20 Зона действия ЦТП №2 
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Рисунок 7.21 Зона действия ЦТП №3 
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Рисунок 7.22 Зона действия ЦТП №4 
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Рисунок 7.23 Зона действия ЦТП №5 
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Рисунок 7.24 Предложения по организации закрытой ГВС в зоне ЦТП №1 
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Рисунок 7.25 Предложения по организации закрытой ГВС в зоне ЦТП №2 
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5.9.2 Капитальные затраты группы проектов №8 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 

мероприятий по организации закрытой схемы ГВС. Необходимые затраты на реализацию 

мероприятий представлены в целом по городу и в разрезе теплоснабжающих организаций. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №8 приведены в таблицах 7.34-7.35. 

Сводные капитальные затраты этой группы проектов на дату реализации мероприятий составят 10 

млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2017 – 2022 гг. 
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Таблица 7.30 Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №8 в ценах соответствующих лет без НДС 
Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,1 1,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,1 1,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 

  

Таблица 7.31 Сводные финансовые потребности в реализации проектов группы №8 в разрезе ТСО в ценах соответствующих лет без НДС 

 

ПАО Мурманская ТЭЦ                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

АО МЭС                               

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2017 - 2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,1 1,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,1 1,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 
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Затраты на организацию ГВС по способу установка теплообменников ГВС 

непосредственно в зданиях, подключенных по элеваторной схеме представлены в таблице 

7.32: 

Таблица 7.32 Затраты на организацию закрытой ГВС в ИТП потребителей (без НДС) 

Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Угольная База, 9 

ФКУ ИК-17 

УФСИН России по 

Мурманской 

области 

3 2,574   0,181 612,0 

ул. Сафонова д.11 Школа №57 6 0,371 0,789 0,013 276,0 

ул. Сафонова, 9 ж/д 27 0,138   0,024 298,6 

ул. П. Осипенко д.14 ж/д 27 0,325   0,052 354,0 

ул. П. Осипенко д.10 ж/д 27 0,374   0,050 350,0 

ул. Сафонова, 7 ж/д 27 0,182   0,030 310,0 

ул. Сафонова, 9 ж/д 27 0,138   0,024 298,6 

ул. Сафонова, 9 ж/д 27 0,138   0,024 298,6 

ул. Сафонова, 10 ж/д 27 0,137   0,024 298,6 

ул. Сафонова, 10 ж/д 27 0,137   0,024 298,6 

ул. Сафонова, 10 ж/д 27 0,137   0,024 298,6 

ул. Ушакова, 11 ж/д 27 0,140   0,023 295,0 

ул. Ушакова, 11 ж/д 27 0,140   0,026 301,0 

ул. Ушакова 13 ж/д 27 0,232   0,015 280,0 

ул. Сафонова д.14 ж/д 27 0,143   0,021 292,0 

ул. Сафонова д.14 ж/д 27 0,143   0,021 292,0 

ул. Сафонова, 12 ж/д 27 0,113   0,025 299,4 

ул. Сафонова, 12 ж/д 27 0,113   0,025 299,4 

ул. Сафонова, 12 ж/д 27 0,113   0,025 299,4 

ул. П. Осипенко д.8 ж/д 27 0,159   0,027 303,0 

ул. П. Осипенко, 6 ж/д 27 0,132   0,027 303,0 

ул. П. Осипенко, 6 ж/д 27 0,132   0,027 303,0 

ул. П. Осипенко, 4 ж/д 27 0,213   0,029 308,0 

ул. П. Осипенко д.12 Детский Сад №139 9 0,267   0,013 276,0 

ул. Ушакова д.5к2 ж/д 27 0,131   0,027 303,2 

ул. Ушакова, 7/2 ж/д 27 0,148   0,027 303,4 

ул. Ушакова, 7/2 ж/д 27 0,148   0,027 303,4 

ул. Ушакова, 7/2 ж/д 27 0,148   0,027 303,4 

ул. Ушакова, 7/1 ж/д 27 0,159   0,025 300,0 

ул. Ушакова, 7/1 ж/д 27 0,159   0,025 300,0 

ул. Ушакова, 7/1 ж/д 27 0,159   0,025 300,0 

ул. П. Осипенко, 2 ж/д 27 0,064   0,028 305,4 

ул. П. Осипенко, 2 ж/д 27 0,064   0,028 305,4 

ул. П. Осипенко, 2 ж/д 27 0,064   0,028 305,4 

ул. Лобова д.27к1 ж/д 27 0,203   0,039 328,0 

ул. Лобова д.27к1 ж/д 27 0,203   0,039 328,0 

ул. Лобова д.27к2 
ММУП "Здоровье", 

ж/д 
27 0,205   0,024 298,0 

ул. Лобова д.27к3 ж/д 27 0,147   0,016 281,0 

ул. Лобова д.27к3 ж/д 27 0,147   0,016 281,0 

ул. Ушакова д.5к1 ж/д 15 0,477   0,094 438,0 

ул. Ушакова д.3 ж/д 27 0,137   0,023 296,0 

ул. Лобова д.31к1 ж/д 27 0,136   0,024 297,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Лобова д.31к1 ж/д 27 0,136   0,024 297,0 

ул. Лобова д.31к2 ж/д 27 0,198   0,018 286,0 

ул. Ушакова д.3 ж/д 27 0,137   0,023 296,0 

ул. Ушакова д.1 ж/д 27 0,253   0,043 336,0 

ул. Ушакова д.1 

ЗАО 

"Телекоммуникацио

нные сети-

НОРДНЕТ" 

27 0,004   0,001 252,0 

ул. Лобова д.9 к5 ж/д 15 0,158   0,031 311,4 

ул. Лобова д.9 к5 ж/д 15 0,158   0,031 311,4 

ул. Хлобыстова 

д.14к4 
ж/д 15 0,296   0,062 374,0 

ул. Хлобыстова 

д.14к3 
ж/д 15 0,201   0,042 334,0 

ул. Хлобыстова 

д.14к2 
ж/д 15 0,179   0,037 324,0 

ул. Хлобыстова 

д.16к3 
ж/д 15 0,186   0,032 314,0 

ул. Хлобыстова, 16/1 ж/д 15 0,170   0,013 276,0 

ул. Хлобыстова, 14/1 ж/д 15 0,298   0,038 326,0 

ул. Гончарова, 9 ж/д 27 0,211   0,030 310,0 

ул. Гончарова, 15 ж/д 15 0,255   0,048 346,0 

ул. Гончарова д.13 ж/д 27 0,193   0,025 300,0 

ул. Гончарова, 11 ж/д 27 0,053   0,037 324,0 

ул. Лобова, 17 ММБУ "УДХ"   0,243   0,056 362,0 

ул. Сафонова, 10 ж/д 27 0,162   0,028 306,0 

ул. Сафонова, 5 ж/д 27 0,162   0,028 306,0 

ул. Лобова д.11 к4 ж/д 27 0,590   0,115 480,0 

ул. Лобова д.11 к.3 ж/д 27 0,189   0,033 316,0 

ул. Хлобыстова, 14/5 ж/д 15 0,193   0,022 294,0 

ул. Лобова, д.11 к5 ж/д 27 0,296   0,053 356,0 

ул. Лобова, д.11 к6 ж/д 27 0,202   0,025 300,0 

ул. Лобова д.11 к7 ж/д 27 0,294   0,055 359,0 

ул. Лобова д.11 к7 ж/д 27 0,294   0,055 359,0 

ул. Невского, 2 

ГОУП 

"МУРМАНСКВОД

ОКАНАЛ" 

6 0,623 0,924 0,026 302,0 

ул. Садовая, 2 
Теплопункт с тех. 

оборудованием 
  0,033   0,001 252,0 

ул. Садовая, 11 ж/д 27 0,341   0,054 358,0 

ул. Садовая, 9 ж/д 15 0,242   0,048 346,0 

ул. Успенского д.4 ж/д 12 0,128   0,017 284,0 

ул. Маяковская д.25 ж/д 30 0,230   0,033 316,0 

ул. Маяковского, 23 ж/д 30 0,345   0,046 342,0 

ул. Маяковская д.21 ж/д 30 0,226   0,029 308,0 

ул. Мурманская, 56 ж/д 6 0,049   0,004 258,0 

ул. Мурманская, 58 ж/д 9 0,097   0,009 268,0 

ул. Маяковского, 27 ж/д 30 0,356   0,045 340,0 

ул. Николваева д.15 ж/д 15 0,257   0,045 340,0 

ул. Николваева д.7 ж/д 6 0,087   0,012 274,0 

ул. Николваева д.9 ж/д 9 0,138   0,023 296,0 

ул. Хлобыстова д.18 ж/д 27 0,298   0,052 354,0 

ул. А. Невского д.87 ж/д 15 0,236   0,040 330,0 

ул. А. Невского д.83 ж/д 15 0,202   0,038 326,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. А. Невского д.79 ж/д 27 0,301   0,053 356,0 

ул. Невского, 81 

ООО "ЕВРО-

ЛИНИЯ" и 

Парикмахерская 

ООО "ЛОКОН"  

  0,017   0,018 285,0 

ул. А. Невского д.75 ж/д 15 0,201   0,039 328,0 

ул. А. Невского д.73 ж/д 15 0,317   0,062 374,0 

ул. А. Невского д.71 ж/д 15 0,390   0,080 410,0 

ул. А. Невского, 

69/51 
ж/д 15 0,274   0,058 366,0 

ул. А. Невского д.89 ж/д 15 0,301   0,064 378,0 

ул. А. Невского 

д.85а 
 МБДОУ № 88 6 0,136   0,011 272,0 

ул. А. Невского д.80 ж/д 27 0,298   0,052 354,0 

ул. Николваева д.4 ж/д 15 0,325   0,061 372,0 

ул. Николваева д.8 ж/д 27 0,299   0,061 372,0 

ул. Николваева д.13 ж/д 15 0,261   0,042 334,0 

ул. Хлобыстова д.17 ж/д 15 0,388   0,001 252,0 

ул. Хлобыстова д.15 ж/д 15 0,386   0,079 408,0 

ул. Хлобыстова д.13 ж/д 15 0,360   0,081 412,0 

ул. Хлобыстова д.11 ж/д 15 0,367   0,074 398,0 

ул. Хлобыстова, 9 ж/д 15 0,201   0,037 324,0 

ул. А. Невского д.77  МБДОУ № 89 6 0,127   0,009 268,0 

ул. Хлобыстова д.5 ж/д 15 0,189   0,036 322,0 

ул. Хлобыстова д.7 
ООО "Магазин 

ПРОГРЕСС", ж/д 
15 0,281   0,036 322,0 

ул. Гончарова д.3 ММБУ "ЦОДД"   0,113   0,001 252,0 

ул. Хлобыстова, 3 ж/д 15 0,203   0,026 302,0 

ул. Гончарова д.5 ж/д 15 0,233   0,045 340,0 

ул. Гончарова, 7 ж/д 15 0,250   0,037 324,0 

ул. А. Невского д.91 ж/д 15 0,203   0,040 330,0 

ул. Инженерная д.5 ж/д 15 0,393   0,085 420,0 

ул. Инженерная д.2 ж/д 15 0,395   0,087 424,0 

ул. Инженерная д.6 ж/д 15 0,302   0,067 384,0 

ул. Аскольдовцев 

д.47 
ж/д 15 0,204   0,041 332,0 

ул. Аскольдовцев 

д.47а 
ж/д 15 0,199   0,033 316,0 

ул. Аскольдовцев 

д.45 
ж/д 15 0,200   0,045 340,0 

ул. Аскольдовцев 

д.43 
ж/д 15 0,301   0,071 392,0 

ул. Аскольдовцев, 

41 
ж/д 15 0,287   0,051 352,0 

ул. Инженерная д.8 ж/д 15 0,298   0,062 374,0 

ул. Инженерная д.10 ж/д 15 0,301   0,067 384,0 

ул. Инженерная д.12 ж/д 15 0,393   0,089 428,0 

ул. Инженерная, 7 ж/д 15 0,136   0,031 312,0 

ул. Николаева, 1/9 ж/д 6 0,067   0,007 264,0 

ул. Николаева д.3 ж/д 6 0,085   0,012 274,0 

ул. Николваева д.5 ж/д 6 0,064   0,010 270,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.31 
МБДОУ № 4 6 0,159   0,010 270,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Аскольдовцев 

д.33 
ж/д 15 0,393   0,089 428,0 

ул. Аскольдовцев 

д.35к1 
ж/д 15 0,221   0,047 344,0 

ул. Аскольдовцев 

д.35 
ж/д 15 0,284   0,044 338,0 

ул. Аскольдовцев 

д.37 
ж/д 15 0,201   0,040 330,0 

ул. Инженерная, 6а ООО "ТС-1" Ввод 1   0,132 0,223 0,002 254,5 

ул. Инженерная д.6а ООО "ТС-1" Ввод 2 9 0,132 0,223 0,002 254,5 

ул. Инженерная д.6а ООО "ТС-1" Ввод 3   0,132 0,223 0,002 254,5 

ул. Инженерная д.6а ООО "ТС-1" Ввод 4   0,132 0,223 0,002 254,5 

ул. Инженерная, 4 ж/д 15 0,195   0,013 276,0 

пр. Г. Североморцев 

д.43 
ж/д 15 0,284   0,033 316,0 

пр. Г. Североморцев 

д.39 
ж/д 15 0,190   0,029 308,0 

ул. А. Невского д.92 ж/д 15 0,143   0,016 282,0 

ул. А. Невского д.88 ж/д 15 0,248   0,046 342,0 

ул. А. Невского д.98 ж/д 15 0,261   0,042 334,0 

пр. Г. Североморцев 

д.58 
ж/д 15 0,229   0,035 320,0 

пр. Г. Североморцев 

д.56 
ж/д 15 0,273   0,036 322,0 

ул. Кирпичная, 2 

Детская 

музыкальная школа 

№3 

6 0,041   0,001 252,0 

ул. А. Невского д.95 ж/д 24 0,396   0,073 396,0 

ул. Инженерная, 2а 
Детская 

поликлиника №5 
15 0,154   0,011 272,0 

пр. Героев-

Североморцев, 48 
ввод 1 30 0,177 0,000 0,029 308,0 

пр. Героев-

Североморцев, 48 
Ввод 2 30 0,177 0,000 0,029 308,0 

пр. Героев-

Североморцев, 48 
Ввод 3 30 0,177 0,000 0,029 308,0 

ул. Невского, 86 ГООУ СПО "МСК" 6 1,501   0,051 352,0 

ул. А. Невского д.82 ж/д 27 0,299   0,055 360,0 

ул. Инженерная д.1 ж/д 15 0,402   0,088 426,0 

ул. Инженерная д.3 ж/д 15 0,393   0,082 414,0 

ул. Николваева д.6 ж/д 27 0,300   0,056 362,0 

пр. Г. Североморцев 

д.60/97 
ж/д 27 0,285   0,039 328,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.3 
МОУ СКОШИ № 1 6 0,197   0,006 262,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.3б 
СОШ № 18 9 0,390   0,012 274,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.11 
ж/д 15 0,208   0,038 326,0 

ул. Лобова, 8 

ГОБУЗ 

"Мурманский 

областной 

перинатальный 

12 0,638 1,091 0,910 2070,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

центр" корпуса А, Б, 

В, Г и хоз.корпус 

ул. Лобова д.11 ж/д 15 0,341   0,061 372,0 

ул. Лобова д.19 ж/д 27 0,226   0,028 306,0 

ул. Лобова, 10 
Стационар. 

поликлиника, гараж 
6 0,407 0,253 0,120 490,0 

ул. Лобова, 12 

ГУЗ "Марманский 

областной 

противотуб. 

диспансер" 

9 0,480 0,118 0,090 430,0 

пр. Ивченко д.3 ж/д 15 0,213   0,043 336,0 

пр. Г. Североморцев 

д.83/1 
ж/д 27 0,435   0,071 392,0 

пр. Г. Североморцев 

д.78к1 
ж/д 27 0,268   0,054 357,4 

пр. Г. Североморцев 

д.78к1 
ж/д 27 0,268   0,054 357,4 

пр. Г. Североморцев 

д.78к1 
ж/д 27 0,268   0,054 357,4 

пр. Г. Североморцев 

д.76к3 
Школа № 41(48) 9 0,373   0,014 278,0 

пр. Г. Североморцев 

д.78к5 
Д/САД № 27 6 0,145   0,010 270,0 

пр. Г. Североморцев 

д.78к2 
ж/д 15 0,152   0,011 272,0 

пр. Г. Североморцев 

д.78к2 
ж/д 15 0,301   0,068 386,0 

ул. Лобова д.9к6 Прогимназия № 51 6 0,188 0,080 0,008 266,0 

пр. Г. Североморцев 

д.78к3 
ж/д 15 0,449   0,093 436,0 

пр. Г. Североморцев 

д.78к4 
ж/д 15 0,200   0,038 326,0 

ул. Лобова д.5 ж/д 15 0,299   0,065 380,0 

ул. Лобова д.9 к2 ж/д 15 0,201   0,036 322,0 

ул. Лобова, 9/3 ж/д 15 0,199   0,039 328,0 

ул. Лобова д.9 к4 ж/д 15 0,337   0,052 354,0 

ул. Лобова д.9 к5 ж/д 15 0,158   0,031 311,4 

ул. Лобова д.9 ж/д 18 0,328   0,067 384,0 

ул. Лобова д.13 Детский Сад №81 6 0,103   0,008 266,0 

ул. Лобова д.11 к.2 ж/д 27 0,281   0,050 350,0 

ул. Лобова д.1 ж/д 15 0,224   0,038 326,0 

пр. Ивченко, 8 ж/д 27 0,269   0,014 277,8 

пр. Ивченко д.6 ж/д 30 0,429   0,078 406,0 

Речной проезд, 7 ж/д 3 0,121   0,014 278,0 

Речной проезд, в/г 

№3 
поликлиника №187   0,089   0,024 297,4 

ул. Хлобыстова, 35 ж/д 15 0,180   0,034 318,0 

ул. Хлобыстова, 33 ж/д 15 0,176   0,034 318,0 

ул. Хлобыстова д.29 ж/д 15 0,190   0,031 312,0 

ул. Хлобыстова д.27 ж/д 15 0,190   0,001 252,0 

ул. Хлобыстова д.23 ж/д 15 0,181   0,023 296,0 

ул. Хлобыстова д.25 ж/д 15 0,193   0,031 312,0 

пр. Г. Североморцев, 

59 
ж/д 15 0,183   0,039 328,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

пр. Г. Североморцев 

д.57 
ж/д 15 0,190   0,032 314,0 

пр. Г. Североморцев 

д.61/21 
ж/д 15 0,235   0,036 322,0 

пр. Героев-

Североморцев, 63/24 

УМВД России по г. 

Мурманску 

Административное 

здание 

15 0,299 0,000 0,004 258,0 

пр. Г. Североморцев 

д.65 
ж/д 15 0,213   0,041 332,0 

пр. Г. Североморцев 

д.67 
ж/д 15 0,212   0,047 344,0 

пр. Г. Североморцев 

д.69 
ж/д 15 0,234   0,046 342,0 

пр. Г. Североморцев 

д.73 
ж/д 15 0,235   0,041 332,0 

ул. Хлобыстова д.30 ж/д 15 0,234   0,041 332,0 

ул. Хлобыстова, 26 

МУП "МРИВЦ" и 

ФКУ "ЦХиСО 

УМВД России по 

МО", ГОУ "МФЦ 

МО" 

6 0,140   0,003 256,0 

пр. Г. Североморцев, 

71 
ж/д 27 0,202   0,030 310,0 

пр. Героев-

Североморцев, 77 
Универсам   0,111 0,126 0,019 288,0 

пр. Г. Североморцев 

д.79 
ж/д 15 0,235   0,044 338,0 

пр. Г. Североморцев 

д.75 
ж/д 27 0,408   0,060 370,0 

пр. Г. Североморцев 

д.81 
ж/д 15 0,233   0,041 332,0 

ул. Хлобыстова 

д.28к1 
ж/д 30 0,599   0,130 510,0 

ул. Хлобыстова 

д.28к2 
ж/д, прачечная 27 0,742   0,097 444,0 

ул. Хлобыстова, 32 

ООО "ОБУВЩИК" 

Мастерская по рем. 

обуви, ОАО "Аптека 

первая", ж/д 

27 1,010   0,157 564,0 

пр. Ивченко д.15  Гимназия № 9 9 0,412 0,600 0,016 282,0 

пр. Ивченко д.5 ж/д 27 0,130   0,023 296,0 

пр. Ивченко д.5 ж/д 27 0,130   0,023 296,0 

пр. Ивченко д.5 ж/д 27 0,130   0,023 296,0 

пр. Ивченко д.7 

УФМС России по 

Мурманской 

области и магазины 

ООО "АЛЬЯНС-

НОРД" и ИП 

Поликашкин Ф.И. 

ДЮСШ 

единоборств № 19 

6 0,055   0,007 264,0 

пр. Г. Североморцев 

д.70а 
  15 0,269   0,001 252,8 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

пр. Г. Североморцев 

д.72 
ж/д 27 0,301   0,057 364,0 

пр. Г. Североморцев 

д.76к1 
ж/д 27 0,280   0,228 705,0 

пр. Г. Североморцев 

д.76к1 
ж/д 27 0,280   0,228 705,0 

ул. Хлобыстова, 20/1 ж/д 15 0,383   0,078 406,0 

пр. Г. Североморцев 

д.76к2 
ж/д 15 0,197   0,040 329,0 

пр. Г. Североморцев 

д.76к2 
ж/д 27 0,197   0,040 329,0 

пр. Г. Североморцев 

д.66/19 
ж/д 15 0,391   0,083 416,0 

пр. Г. Североморцев 

д.70 
ж/д 27 0,287   0,048 346,0 

пр. Г. Североморцев 

д.68 

ОАО 

"МУРМАНКНИГА", 

ж/д 

15 0,075   0,007 264,0 

ул. Свердлова, 74 ж/д 27 0,130   0,022 294,8 

ул. Свердлова д.66 ж/д 27 0,128   0,024 297,0 

ул. Свердлова д.66 ж/д 27 0,128   0,024 297,0 

ул. Свердлова д.68 ж/д 27 0,137   0,021 292,0 

ул. Свердлова д.68 ж/д 27 0,137   0,021 292,0 

ул. Свердлова д.70 ж/д 27 0,236   0,021 291,0 

ул. Свердлова д.70 ж/д 27 0,236   0,021 291,0 

ул. Свердлова, 74 ж/д 27 0,130   0,022 294,8 

ул. Свердлова, 74 ж/д 27 0,130   0,022 294,8 

ул. Свердлова, 74 ж/д 27 0,130   0,022 294,8 

ул. Свердлова д.72 ж/д 27 0,206   0,031 311,0 

ул. Свердлова д.72 ж/д 27 0,206   0,031 311,0 

ул. Свердлова, 74 ж/д 27 0,130   0,022 294,8 

пр. Ивченко, 19 ж/д 15 0,133   0,015 280,0 

пр. Ивченко д.13 Детский Сад №63 6 0,114 0,041 0,008 266,0 

пр. Ивченко д.9 ж/д 27 0,261   0,050 350,0 

пр. Ивченко д.11 Детский Сад №119 6 0,122   0,011 272,0 

пр. Ивченко д.17 ж/д 27 0,162   0,032 313,0 

пр. Ивченко д.17 ж/д 27 0,162   0,032 313,0 

пр. Ивченко д.17 ж/д 27 0,162   0,032 313,0 

пр. Ивченко д.17 ж/д 27 0,162   0,032 313,0 

ул. Хлобыстова, 34 

Пожарное депо ГОУ 

"Мурманское 

подразделение ГПС 

мурманской 

области" 

9 0,122   0,011 272,0 

ул. Свердлова, 49 Троллейбусное депо 9 0,863 2,744 0,064 378,0 

ул. Свердлова д.50 ж/д 15 0,184   0,036 322,0 

ул. Свердлова д.48 ж/д 15 0,188   0,013 276,0 

ул. Свердлова д.46 МБДОУ № 90 6 0,148   0,009 268,0 

ул. Свердлова, 46а ж/д 15 0,212   0,043 336,0 

ул. Гаджиева, 16 ж/д 18 0,258   0,039 328,0 

ул. Гаджиева, 12 ж/д 15 0,269   0,042 334,0 

ул. Гаджиева, 14 ж/д 15 0,421   0,090 430,0 

ул. Гаджиева д.7 ж/д 15 0,249   0,038 326,0 

ул. Гаджиева д.5 ж/д 15 0,202   0,034 318,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Гаджиева, 9 ж/д 15 0,209   0,034 318,0 

ул. Гаджиева д.11 ж/д 15 0,207   0,035 320,0 

ул. Гаджиева, 13 ж/д 15 0,291   0,042 334,0 

ул. Гаджиева д.7а МБДОУ № 80 6 0,086   0,006 262,0 

ул. Гаджиева, 8 ж/д 15 0,285   0,032 314,0 

ул. Гагарина д.24 ж/д 15 0,193   0,032 314,0 

пр. Героев-

Североморцев, 45 

Магазины (3), кафе, 

обувная мастерская, 

«Восточный 

экспресс банк»    

9 0,085 0,000 0,026 302,0 

ул. Гагарина д.22 ж/д 15 0,143   0,022 294,0 

ул. Гагарина д.20 ж/д 15 0,254   0,042 334,0 

пр. Г. Североморцев 

д.43а 
МБДОУ № 74 6 0,084   0,006 262,0 

ул. Гагарина д.18 ж/д 15 0,249   0,045 340,0 

ул. Свердлова д.54 ж/д 15 0,139   0,022 294,0 

ул. Свердлова, 58 ж/д 15 0,137   0,023 296,0 

ул. Свердлова д.56 ж/д 15 0,198   0,041 332,0 

ул. Гаджиева д.14а Детский Сад №85 6 0,132   0,010 270,0 

ул. Гаджиева д.10а Детский Сад №84 6 0,152   0,010 270,0 

ул. Хлобыстова, 39 ж/д 15 0,186   0,035 320,0 

ул. Хлобыстова, 37 ж/д 15 0,190   0,034 318,0 

ул. Хлобыстова, 41а 

Баня МУП 

"мурманский 

продовольственно-

вещевой рынок" 

6 0,116 0,032 0,153 556,0 

ул. Хлобыстова, 31 ж/д 15 0,374   0,087 424,0 

ул. Гаджиева д.6а 
управление ХЭО, 

Школа №11 
9 0,324   0,013 276,0 

ул. Гагарина, 49 ж/д 15 0,328   0,044 338,0 

ул. Гагарина д.47к2 ж/д 15 0,356   0,064 378,0 

ул. Гагарина д.47к1 ж/д 15 0,258   0,044 338,0 

ул. Гаджиева, 4 ж/д 15 0,187   0,031 312,0 

пр. Г. Североморцев, 

51 
ж/д 15 0,246   0,044 338,0 

пр. Г. Североморцев 

д.49 
ж/д 15 0,273   0,032 314,0 

пр. Г. Североморцев 

д.53 
ж/д 15 0,245   0,053 356,0 

пр. Г. Североморцев, 

55 
ж/д 15 0,187   0,035 320,0 

ул. Гаджиева, 6 ж/д 15 0,367   0,077 404,0 

ул. Гаджиева, 2/47 ж/д 27 0,276   0,039 328,0 

ул. Свердлова, 41 

ПК 

"МУРМАНТОРГТЕ

ХНИКА" 

  0,024   0,001 252,0 

ул. Свердлова, 35 
ОАО"МУРМАНСКЗ

АПЧАСТЬ " 
  0,651   0,002 254,0 

ул. Свердлова, 39 ГОУТП "Т Э К О С" 15 1,593   0,084 418,0 

ул. Александрова 

д.30 к3 
ж/д 15 0,208   0,039 328,0 

ул. Александрова 

д.32к2 
СОШ № 5 6 0,389   0,013 276,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Ч. Лучинского 

д.32 к2 
ж/д 15 0,403   0,083 416,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.32 к.3 
ж/д 15 0,352   0,065 380,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.46 к.1 
ж/д 15 0,181   0,043 336,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.40 к. 3 
ж/д 15 0,359   0,075 400,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.40 к.4 
Детский Сад №108 6 0,082   0,009 268,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.40 к.2 
ж/д 15 0,283   0,040 330,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.40к1 
ж/д 15 0,196   0,036 322,0 

ул. С. Ковалева д.20 ж/д 30 0,277   0,042 334,6 

ул. С. Ковалева д.20 ж/д 30 0,277   0,042 334,6 

ул. С. Ковалева д.20 ж/д 30 0,277   0,042 334,6 

ул. С. Ковалева д.14 ж/д 30 0,267   0,041 331,4 

ул. С. Ковалева д.14 ж/д 30 0,267   0,041 331,4 

ул. С. Ковалева д.14 ж/д 30 0,267   0,041 331,4 

ул. Маяковского, 1 ж/д 27 0,580   0,075 400,0 

ул. Маяковского, 3 ж/д 30 0,105   0,012 274,0 

ул. Маяковского, 3 ж/д 30 0,105   0,012 274,0 

ул. Александрова, 

30/2 
ж/д 15 0,353   0,074 398,0 

ул. Александрова, 

30/1 
ж/д 15 0,242   0,046 342,0 

ул. Александрова д. 

28 
ж/д 15 0,308   0,070 390,0 

ул. Александрова 

д.34к2 
ж/д 15 0,200   0,041 332,0 

ул. Александрова 

д.34к1 
ж/д 15 0,351   0,076 402,0 

ул. Александрова, 

д.36 
ж/д 15 0,052   0,007 264,0 

ул. Александрова 

д.38 
ж/д 15 0,278   0,066 382,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.48 к1 
ж/д 18 0,391   0,080 410,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.50 
ж/д 18 0,250   0,054 358,0 

ул. Александрова 

д.40 
ж/д 27 0,312   0,057 364,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.21 

ММУП "Комбинат 

школьного 

питания", ж/д 

15 0,605 0,992 0,044 338,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.27 
ж/д 15 0,303   0,065 380,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.19 
ж/д 15 0,213   0,042 334,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.18 
ж/д 15 0,299   0,063 376,0 

ул. Аскольдовцев 

д.13 
ж/д 15 0,247   0,006 262,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Халатина д.23 ж/д 15 0,150   0,031 311,0 

ул. Халатина д.23 ж/д 15 0,150   0,031 311,0 

ул. Халатина д.25 ж/д 15 0,317   0,052 354,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.20 
ж/д 15 0,199   0,037 324,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.16 
ж/д 15 0,207   0,040 330,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.22 
МБДОУ № 95 6 0,136   0,009 268,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.24 
ж/д 15 0,256   0,035 320,0 

ул. Аскольдовцев 

д.19 
ж/д 15 0,183   0,046 342,0 

ул. Аскольдовцев 

д.17 
ж/д 15 0,198   0,039 328,0 

ул. Аскольдовцев 

д.15 
ж/д 15 0,223   0,043 336,0 

ул. Аскольдовцев 

д.11 
ж/д 15 0,205   0,041 332,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.23 
ж/д 15 0,200   0,044 338,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.29 
ж/д 15 0,192   0,037 324,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.33 
ж/д 15 0,202   0,044 338,0 

ул. Ч. Лучинского, 

25 
ж/д 15 0,191   0,037 324,0 

ул. Аскольдовцев 

д.23 
ж/д 15 0,188   0,040 330,0 

ул. Аскольдовцев 

д.25 
ж/д 15 0,299   0,059 368,0 

ул. Аскольдовцев 

д.27 
ж/д 15 0,361   0,079 408,0 

ул. Аскольдовцев 

д.29 
ж/д 15 0,315   0,068 386,0 

ул. Аскольдовцев 

д.31 
ж/д 15 0,390   0,089 428,0 

ул. Аскольдовцев 

д.38 
ж/д 27 0,301   0,062 374,0 

ул. Аскольдовцев 

д.36 
ж/д 27 0,280   0,052 354,0 

ул. Аскольдовцев 

д.30к2 
ж/д 15 0,201   0,039 328,0 

ул. Аскольдовцев 

д.34 
ж/д 27 0,305   0,060 370,0 

ул. Аскольдовцев 

д.32 
ж/д 27 0,301   0,052 354,0 

ул. Аскольдовцев 

д.30к1 
ж/д 15 0,438   0,094 438,0 

ул. Аскольдовцев 

д.28 

ООО  " 

КОЛЬСТРОЙПРОЕ

КТ " 

6 0,159   0,025 300,0 

ул. Аскольдовцев 

д.26к1 
ж/д 15 0,270   0,061 372,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Аскольдовцев 

д.26к2 
ж/д 15 0,351   0,067 384,0 

ул. Аскольдовцев, 

26к3 
ж/д 15 0,247   0,047 344,0 

ул. Аскольдовцев 

д.30 к.3 
Детский сад №105 6 0,146   0,013 276,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.32 к1 
ж/д 15 0,302   0,064 378,0 

ул. Аскольдовцев 

д.25к3 
ж/д 27 0,290   0,060 370,0 

ул. Аскольдовцев 

д.25к4 
ж/д 27 0,313   0,062 374,0 

ул. Аскольдовцев 

д.25к2 
ж/д 27 0,150   0,014 278,0 

ул. Аскольдовцев 

д.25к1 
ж/д 27 0,191   0,034 318,0 

пр. Г. Североморцев 

д.37 
ж/д 15 0,241   0,043 336,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.15 
ж/д 15 0,204   0,037 324,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.7 
ж/д 15 0,393   0,080 410,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.5 
ж/д 15 0,436   0,089 428,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.9 
ж/д 15 0,206   0,038 326,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.17 
ж/д 15 0,202   0,039 328,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.6 
ж/д 15 0,190   0,041 332,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.8 
ж/д 15 0,311   0,069 388,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.10 
ж/д 15 0,316   0,071 392,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.12 
ж/д 15 0,397   0,084 418,0 

ул. Халатина д.15 ж/д 15 0,299   0,073 396,0 

ул. Халатина д.17 Школа № 45 6 0,368   0,014 278,0 

ул. Халатина д.13 ж/д 15 0,321   0,066 382,0 

ул. Халатина д.11 ж/д 15 0,300   0,066 382,0 

ул. Ч. Лучинского 

д.14 

Главное управление 

банка России по МО 
6 0,099 0,085 0,001 252,0 

ул. Чумбарова-

Лучинского, 13 

ФЛ Слуцкий А.А., 

ж/д 
15 0,419   0,045 339,0 

ул. Халатина д.19 ж/д 15 0,212   0,037 324,0 

ул. Халатина д.21 ж/д 15 0,199   0,037 324,0 

ул. Аскольдовцев 

д.24 
ж/д 27 0,304   0,059 368,0 

ул. Аскольдовцев 

д.20 
ж/д 27 0,305   0,059 368,0 

ул. Аскольдовцев 

д.16 
ж/д 27 0,316   0,058 366,0 

ул. Аскольдовцев, 

22 
ж/д 15 0,312   0,063 376,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Аскольдовцев 

д.18 
ж/д 15 0,298   0,064 378,0 

ул. Аскольдовцев 

д.14 
 МБДОУ № 104 6 0,147   0,008 266,0 

ул. Александрова, 

26 
ж/д 15 0,245   0,047 344,0 

ул. Аскольдовцев 

д.12 
ж/д 15 0,246   0,045 340,0 

ул. Халатина д.18 

Детская 

художественная 

школа, МБОУ ДОД 

ДХШ  

6 0,238 0,002 0,001 252,0 

ул. Александрова 

д.22 
ж/д 15 0,273   0,034 318,0 

ул. Александрова 

д.24к1 
ж/д 27 0,295   0,052 354,0 

ул. Аскольдовцев 

д.3 
ж/д 15 0,243   0,049 348,0 

ул. Аскольдовцев, 7 ж/д 21 0,624   0,110 470,0 

ул. Александрова 

д.20 
ж/д 27 0,294   0,059 368,0 

ул. Аскольдовцев 

д.5 
ж/д 15 0,323   0,061 372,0 

ул. Халатина д.20 ж/д 15 0,308   0,064 378,0 

ул. Аскольдовцев 

д.9/22 
Гимназия № 4 12 0,368   0,014 278,0 

ул. Халатина д.16 ж/д 27 0,306   0,053 356,0 

ул. Александрова 

д.18 
ж/д 15 0,255   0,051 352,0 

ул. Александрова 

д.16 
ж/д 27 0,305   0,061 372,0 

ул. Халатина д.11а ж/д 15 0,351   0,061 372,0 

ул. Халатина д.7 Институт экономики 15 0,239   0,026 302,0 

ул. Александрова 

д.2 
ж/д 27 0,311   0,047 344,0 

ул. Калинина д.46 ОАО "Ростелеком" 9 0,316   0,002 254,0 

ул. Халатина д.1/4 ж/д 27 0,566   0,098 446,0 

ул. Александрова 

д.8 
ж/д 15 0,254   0,047 344,0 

ул. Александрова 

д.6 
ж/д 27 0,288   0,058 366,0 

ул. Александрова 

д.14 
ж/д 15 0,395   0,084 418,0 

ул. Александрова 

д.12 
ж/д 15 0,277   0,048 346,0 

ул. Александрова 

д.10 
ж/д 15 0,313   0,069 388,0 

ул. Халатина д.12 ж/д 15 0,271   0,043 336,0 

ул. Халатина д.10 ж/д 15 0,325   0,073 396,0 

ул. Халатина д.14 ж/д 15 0,277   0,068 386,0 

ул. Халатина д.6 Детский Сад №91 6 0,132   0,011 272,0 

ул. Халатина д.8 ж/д 15 0,301   0,059 368,0 

ул. Халатина д.4 ж/д 15 0,396   0,061 372,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

пр. Героев-

Североморцев, 2 

Гараж, "МОЦДОД 

"ЛАПЛАНДИЯ " . 

Наркологический 

диспансер  

12 1,000 0,956 0,073 396,0 

пр. Г. Североморцев 

д.9к1 
ж/д 15 0,275   0,054 358,0 

пр. Г. Североморцев 

д.7к2 
ж/д 27 0,278   0,048 345,0 

пр. Г. Североморцев 

д.7к2 
ж/д 27 0,278   0,048 345,0 

пр. Г. Североморцев 

д.3к1 
ж/д 27 0,299   0,054 358,0 

пр. Г. Североморцев 

д.5к1 
ж/д 27 0,303   0,050 350,0 

пр. Г. Североморцев 

д.7к1 
ж/д 27 0,303   0,050 350,0 

пр. Г. Североморцев 

д.5к3 
ж/д 15 0,239   0,190 630,0 

пр. Г. Североморцев 

д.35 

ИП Гусарова, ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по 

Мурманской обл., 

ж/д 

15 0,175   0,030 310,0 

ул. Гагарина д.45 ж/д 15 0,264   0,042 334,0 

ул. Свердлова 

д.40к2 
ж/д 27 0,751   0,150 550,0 

ул. Свердлова, 40/1 ж/д 27 0,205   0,027 304,0 

ул. Свердлова, 42/1 ж/д 27 0,186   0,031 312,0 

ул. Свердлова, 42/2 ж/д 27 0,300   0,056 362,0 

ул. Свердлова, 44/1 ж/д 27 0,304   0,050 350,0 

ул. Свердлова, 44/2 ж/д 27 0,211   0,032 314,0 

ул. Свердлова, 44/3 ж/д 27 0,204   0,030 310,0 

ул. Гагарина, 35 ж/д 27 0,299   0,055 360,0 

ул. Гагарина, 33 ж/д 27 0,199   0,033 316,0 

ул. Гагарина, 37 ж/д 27 0,202   0,028 306,0 

ул. Гагарина, 39 ж/д 27 0,390   0,075 400,0 

ул. Гагарина, 41 ж/д 27 0,206   0,026 302,0 

ул. Гагарина, 39 ж/д 27 0,390   0,075 400,0 

ул. Миронова 

д.15/32 
ж/д 15 0,303   0,061 372,0 

ул. Миронова, 14 ж/д 15 0,187   0,036 322,0 

ул. Миронова д. 12 ж/д 15 0,301   0,065 380,0 

ул. Гагарина д.25к2 ж/д 27 0,299   0,058 366,0 

ул. Миронова д.1 ж/д 15 0,253   0,048 346,0 

ул. Миронова д.5 МБОУ СОШ № 44 9 0,287   0,017 284,0 

ул. Миронова д.13 ж/д 15 0,259   0,049 348,0 

ул. Бредова, 14 ж/д 27 0,019   0,013 275,5 

ул. Бредова, 12 ж/д 27 0,019   0,013 275,5 

ул. Бредова, 12 ж/д 27 0,162   0,025 300,0 

ул. Миронова, 8а 

Магазины ООО  

"КЛАССИК " и ЧП 

Яковлева , МАУК 

"Мурманские 

6 0,067   0,005 260,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

городские парки и 

скверы" 

ул. Миронова, д.6 ж/д 15 0,301   0,066 382,0 

ул. Миронова, д.8 ж/д 15 0,317   0,035 320,0 

ул. Миронова д.4 ж/д 15 0,296   0,062 374,0 

ул. Гагарина, 27 ж/д 15 0,201   0,040 330,0 

ул. Гагарина д.29 ж/д 15 0,201   0,039 328,0 

ул. Гагарина, 31 ж/д 15 0,202   0,039 328,0 

ул. Миронова д.3 ж/д 27 0,283   0,067 384,0 

ул. Миронова, 10 ж/д 27 0,569   0,165 580,0 

ул. Свердлова 

д.30к2 
ж/д 15 0,243   0,049 348,0 

ул. Свердлова 

д.40к3 
ж/д 27 0,193   0,035 320,0 

ул. Свердлова, 40/5 ж/д 27 0,296   0,057 364,0 

ул. Свердлова 

д.40к4 
ж/д 27 0,144   0,017 284,0 

пр. Героев-

Североморцев. 33 

ММБУ "УОДОМС 

города Мурманска" 

Здание 

администрации 

12 0,194 0,000 0,003 256,0 

ул. Свердлова д.30 ж/д 15 0,217   0,040 330,0 

ул. 

Домостроительная, 

2 

ООО "БАРЕНЦ 

БИР"  
  1,973   0,002 255,0 

ул. Гагарина д.25 ж/д 15 0,279   0,032 314,0 

ул. Бредова, 12 ж/д 27 0,162   0,025 300,0 

ул. Подстаницкого, 

16 
ж/д 15 0,235   0,014 278,0 

ул. Бредова, 5 ж/д 15 0,203   0,026 302,0 

ул. Подстаницкого, 

12 
ж/д 15 0,227   0,024 298,0 

ул. Подстаницкого, 

10 
ж/д 15 0,230   0,013 276,0 

ул. Подстаницкого, 

6 
ж/д 15 0,229   0,015 280,0 

ул. Подстаницкого, 

4 
ж/д 15 0,225   0,015 280,0 

ул. Гагарина, 21  ДМЦ "ОКЕАН" 9 0,257   0,001 252,0 

ул. Гагарина, 19 

ИП Мурдасов 

Сергей Борисович 

(ООО  "МГК"), ж/д 

15 0,270   0,035 320,0 

ул. Подстаницкого, 

2 
ж/д 15 0,242   0,037 324,0 

ул. Свердлова 

д.26к3 
детский cад № 65 6 0,093 0,023 0,014 278,0 

ул. Подстаницкого, 

1 
ГОУ "МФЦ МО" 9 0,550   0,002 254,0 

ул. Гагарина д.15 ж/д 27 0,281   0,052 354,0 

ул. П. Морозова, 4а ж/д 30 0,298   0,061 372,0 

ул. Гагарина, 8 ж/д 15 0,205   0,029 308,0 

пр. Г. Североморцев 

д.27 
ж/д 15 0,216   0,040 330,0 

ул. Гагарина д.10 Детский Сад №73 6 0,110   0,008 266,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

пр. Г. Североморцев 

д.29 
ж/д 27 0,281   0,036 322,0 

пр. Г. Североморцев 

д.31 
ж/д 27 0,177   0,029 308,0 

ул. Гагарина, 13 ж/д 15 0,139   0,018 286,0 

ул. П. Морозова, 

2/11 
ж/д 15 0,231   0,037 324,0 

ул. Морозова, 6 

МКК ФГБУ "НМХЦ 

ИМ. Н.И. 

ПИРОГОВА" 

15 0,616 0,047 0,090 430,0 

ул. Свердлова, 24 ж/д 12 0,222   0,033 316,0 

ул. Подстаницкого, 

20а 
ж/д 15 0,129   0,024 298,0 

ул. Подстаницкого 

д.20 
ж/д 15 0,181   0,030 310,0 

ул. Подстаницкого, 

18 
ж/д 15 0,234   0,029 308,0 

ул. Свердлова 

д.26к2 
ж/д 15 0,248   0,044 338,0 

ул. Свердлова д.28 ж/д 15 0,121   0,015 280,0 

ул. Свердлова д.26 ж/д 15 0,121   0,013 276,0 

ул. Свердлова, 23 
Мурманская 

таможня 
6 0,163 0,604 0,020 290,0 

ул. Свердлова, 17 
ММУП ТРЕСТ 

"СПЕЦДОРСТРОЙ" 
  0,775   0,005 260,0 

ул. Свердлова, 18 

МУЗ "Мурманская 

детская городская 

больница" 

9 0,796 0,000 0,112 473,0 

ул. Свердлова д.8к4 ж/д 15 0,198   0,037 324,0 

ул. Свердлова д.6к3 ж/д 15 0,246   0,055 360,0 

ул. Свердлова д.8к5 ж/д 15 0,193   0,038 326,0 

ул. Свердлова д.8к6 ж/д 15 0,249   0,037 324,0 

ул. Морозова д.3а Школа №26 9 0,258   0,012 274,0 

ул. Гагарина, 6 ж/д 15 0,194   0,028 306,0 

пр. Г. Североморцев 

д.25 
ж/д 15 0,209   0,042 334,0 

пр. Г. Североморцев 

д.23 
ж/д 15 0,275   0,041 332,0 

ул. Гагарина д.4 ж/д 15 0,203   0,031 312,0 

ул. Гагарина, 5 ж/д 15 0,233   0,012 274,0 

ул. П. Морозова, 1/7 ж/д 15 0,183   0,027 304,0 

ул. Гагарина, 3 ж/д 15 0,227   0,013 276,0 

ул. Гагарина д.1 ж/д 15 0,246   0,039 328,0 

пр. Г. Североморцев 

д.21 
ж/д 15 0,242   0,033 316,0 

ул. Гагарина, 1а ж/д 15 0,234   0,036 322,0 

пр. Г. Североморцев 

д.19 
ж/д 27 0,304   0,047 344,0 

пр. Г. Североморцев 

д.17к2 
ж/д 27 0,303   0,052 354,0 

ул. Морозова, 5 

корп.1 

склад ЗАО "Л-

ПАРФЮМ" 
6 0,209   0,004 258,0 

ул. Свердлова, 10/3 
ж/д, Детский сад 

№109 
15 0,288   0,046 342,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Свердлова 

д.12к3 
ж/д 15 0,244   0,220 690,0 

ул. Свердлова 

д.14к3 
ж/д 15 0,205   0,039 328,0 

ул. П. Морозова, 5/2 ж/д 15 0,203   0,033 316,0 

ул. П. Морозова, 5/3 ж/д 15 0,177   0,031 312,0 

ул. Гагарина д.9к3 ж/д 15 0,242   0,036 322,0 

ул. Гагарина, 9/5 ж/д 15 0,173   0,028 306,0 

ул. Гагарина, 9/2 ж/д 15 0,228   0,015 280,0 

ул. Гагарина д.9к4 ж/д 15 0,250   0,039 328,0 

ул. Гагарина д.9к1 д/сад №62 6 0,094   0,012 274,0 

ул. Свердлова д.2к5 ж/д 15 0,408   0,088 426,0 

ул. Свердлова д.8к1 ж/д 15 0,214   0,025 300,0 

ул. Свердлова, 6/1 ж/д 15 0,184   0,038 326,0 

ул. Свердлова д.4 к1 ж/д 15 0,188 0,118 0,039 328,0 

ул. Свердлова д.8к2 ж/д 15 0,186   0,043 336,0 

ул. Свердлова д.8к3 ж/д 15 0,196   0,032 314,0 

ул. Свердлова д.4 Детский сад № 67 6 0,079   0,005 260,0 

ул. Свердлова д.4к2 ж/д 15 0,188   0,036 322,0 

ул. Морозова д.7 МБДОУ № 57 6 0,097   0,009 268,0 

ул. Свердлова, 16/9 ООО "Мирт", ж/д 15 0,270   0,038 326,0 

ул. Свердлова, 14/1 ж/д 15 0,232   0,051 352,0 

ул. Свердлова 

д.12к1 
ж/д 15 0,248   0,043 336,0 

ул. Свердлова, 10/1 ж/д 15 0,242   0,016 282,0 

ул. Свердлова 

д.12к4 
ж/д 15 0,222   0,052 354,0 

ул. Свердлова 

д.12к2 
ж/д 15 0,238   0,040 330,0 

ул. Свердлова, 10/2 ж/д 15 0,224   0,020 290,0 

пр. Г. Североморцев 

д.15к2 
ж/д 15 0,196   0,031 312,0 

пр. Г. Североморцев 

д.13 
ж/д 27 0,305   0,054 358,0 

пр. Героев-

Североморцев,11 к.2 
ж/д 27 0,316   0,039 328,0 

пр. Г. Североморцев 

д.15 
ж/д 15 0,200   0,031 312,0 

пр. Г. Североморцев 

д.11 
ж/д 15 0,275   0,041 332,0 

пр. Г. Североморцев 

д.9к3 
МБДОУ № 34 6 0,150   0,009 268,0 

пр. Г. Североморцев 

д.9к2 
ж/д 27 0,301   0,053 356,0 

ул. Свердлова, 9а 

ОАО   

"ФАРМАЦИЯ " 

Аптека, склад  

12 0,338   0,006 262,0 

ул. Свердлова, 2/3 ж/д 15 0,239   0,019 288,0 

ул. Свердлова д.2к4 

ГОБУЗ 

"Мурманский 

областной 

психоневрологическ

ий диспансер" 

15 0,480   0,045 340,0 

ул. Свердлова, 6/2 ж/д 15 0,206   0,046 342,0 
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Адрес узла ввода Наименование узла 

Высота 

здания 

потpебите

ля, м 

Расчетн

ая 

нагрузк

а на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на 

вентиляц

ию, 

Гкал/ч 

Расчетн

ая 

средняя 

нагрузк

а на 

ГВС, 

Гкал/ч 

Затраты 

на 

организац

ию 

закрытой 

схемы 

ГВС, тыс. 

рублей 

ул. Свердлова, 2 

корп.7 

ОАО 

"АРКТИКПРОМТЕ

КС"   учебно-

производственное 

предприятие    

12 0,301 0,144 0,004 258,0 

ул. Свердлова д.2к1 ж/д 15 0,190   0,036 322,0 

ул. Свердлова, 2/2 ж/д 15 0,168   0,033 316,0 

Всего 556   143,54 10,66 23,76 186 517,76   

6 Сводная оценка необходимых финансовых потребностей  

Ниже приведена сводная оценка необходимых финансовых потребностей для 

реализации мероприятий по двум сценариям развития тепловых сетей города Мурманска. 

6.1 Сводная оценка необходимых финансовых потребностей по Сценарию 1 

 Финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и 

сооружений на них для 1 Сценария развития энергоисточников г. Мурманска представлены в 

таблицах 7.33 - 7.34. Сводные капитальные затраты всех проектов составят 16 728 млн. руб. в 

ценах соответствующих лет без учета НДС.  Проекты должны быть реализованы в течение 

2017 – 2029 гг. Их завершение позволит обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение 

потребителей (новых и существующих) от источников тепловой энергии. 
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Таблица 7.33 Сводные финансовые потребности для реализации всех групп проектов в ценах соответствующих лет без НДС 
Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 66,4 78,4 91,9 244,0 91,5 74,8 84,5 75,9 88,7 81,5 82,1 76,8 0,0 1136,4 

Оборудование млн. руб. 16,6 636,5 748,4 2131,6 1066,0 885,0 724,1 815,4 730,2 850,0 779,6 783,3 730,7 10897,3 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 7,1 274,2 322,4 918,2 459,2 381,2 311,9 351,2 314,6 366,2 335,8 337,4 314,8 4694,2 

Всего капитальные затраты млн. руб. 90,1 989,0 1162,7 3293,9 1616,6 1341,1 1120,6 1242,5 1133,5 1297,7 1197,4 1197,5 1045,4 16728,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 90,1 989,0 1162,7 3293,9 1616,6 1341,1 1120,6 1242,5 1133,5 1297,7 1197,4 1197,5 1045,4 16728,0 

 

Таблица 7.34 Сводные финансовые потребности для реализации всех групп проектов в разрезе ТСО в ценах соответствующих лет 

без НДС 

Строительство и реконструкция в зоне действия ПАО Мурманская ТЭЦ 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 24,8 38,2 50,1 113,7 31,6 27,3 28,4 26,7 42,1 28,0 32,2 26,3 0,0 469,4 

Оборудование млн. руб. 0,0 242,6 367,2 994,3 569,1 305,5 264,2 274,2 257,3 403,1 267,4 307,0 250,8 4502,8 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 0,0 104,5 158,2 428,3 245,1 131,6 113,8 118,1 110,8 173,6 115,2 132,2 108,0 1939,7 

Всего капитальные затраты млн. руб. 24,8 385,3 575,5 1536,4 845,8 464,5 406,4 419,1 410,2 604,7 414,7 465,6 358,8 6911,8 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 24,8 385,3 575,5 1536,4 845,8 464,5 406,4 419,1 410,2 604,7 414,7 465,6 358,8 6911,8 

Строительство и реконструкция в зоне действия АО Мурманэнергосбыт 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 40,2 38,7 40,4 123,7 58,2 45,8 54,3 47,2 45,0 48,0 49,4 49,9 0,0 640,8 

Оборудование млн. руб. 16,6 380,2 366,5 1092,2 465,7 563,4 443,0 523,5 454,5 431,7 459,0 471,5 474,6 6142,4 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 7,1 163,8 157,9 470,5 200,6 242,7 190,8 225,5 195,8 186,0 197,7 203,1 204,5 2646,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 63,9 582,7 564,8 1686,5 724,6 851,8 688,0 796,3 695,3 665,6 706,0 724,4 679,1 9429,1 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 63,9 582,7 564,8 1686,5 724,6 851,8 688,0 796,3 695,3 665,6 706,0 724,4 679,1 9429,1 

Строительство и реконструкция в зоне действия ПАО Мурманский морской торговый порт 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 1,1 1,1 1,1 5,0 1,3 1,3 1,4 1,5 1,1 5,1 0,0 0,0 0,0 19,9 

Оборудование млн. руб. 0,0 10,4 11,1 34,2 23,6 12,2 12,9 13,3 14,1 10,7 48,4 0,0 0,0 190,9 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 0,0 4,5 4,8 14,7 10,2 5,2 5,6 5,8 6,1 4,6 20,8 0,0 0,0 82,2 

Всего капитальные затраты млн. руб. 1,1 16,0 17,0 53,9 35,0 18,8 19,9 20,6 21,3 20,3 69,2 0,0 0,0 293,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 1,1 16,0 17,0 53,9 35,0 18,8 19,9 20,6 21,3 20,3 69,2 0,0 0,0 293,0 

Строительство и реконструкция в зоне действия АО Мурманский морской рыбный порт 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,3 0,4 0,4 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0 6,4 

Оборудование млн. руб. 0,0 3,2 3,5 10,8 7,6 4,0 4,1 4,3 4,3 4,6 4,9 4,8 5,2 61,2 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 0,0 1,4 1,5 4,7 3,3 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3 26,4 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,3 5,0 5,4 17,1 11,2 6,1 6,3 6,6 6,7 7,1 7,5 7,5 7,5 94,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,3 5,0 5,4 17,1 11,2 6,1 6,3 6,6 6,7 7,1 7,5 7,5 7,5 94,0 

Строительство и реконструкция в зоне действия МУП МУК 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основная доля реконструкции и нового строительства тепловых сетей и насосных 

станций наблюдается в зоне действия Восточной котельной. Это объясняется, прежде всего: 

 Обеспечением нормативной надёжности теплоснабжения, в связи с тем, что 

средний срок службы тепловой сети превышает 20 лет. 

 Переключением нагрузки от Мурманской ТЭЦ к Восточной котельной 

(изменение зон теплоснабжения) 

В настоящем документе детально рассмотрен два наиболее рациональный вариант 

развития систем теплоснабжения. Также рассмотрены мероприятия, направленные на 

повышение надежности и качества теплоснабжения, на повышение эффективности работы 

систем теплоснабжения, мероприятия, обеспечивающие перераспределение тепловой 

нагрузки и зон теплоснабжения. 

Предлагаемый вариант развития источников теплоснабжения и тепловых сетей 

обеспечивает решение существующих проблем в сфере теплоснабжения, а также 

обеспечивают прирост перспективных тепловых нагрузок на расчетный период. 

Затраты на реализацию мероприятий рассчитаны в ценах на дату реализации, что 

позволяет произвести корректную оценку тарифных последствий реализации мероприятий 

для потребителей. 

Свод финансовых потребностей по группам проектов с разделением по 

теплоснабжающим организациям приведен в таблице 7.35. 
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Таблица 7.35 Финансовые потребности для реализации групп проектов 1 – 8 для Сценария 1 в ценах соответствующих лет без НДС 

Группа проектов Наименование проектов Ед. изм. 

ТСО 

ПАО 

"Мурманская 

ТЭЦ" 

АО 

"МЭС" 

ПАО 

"ММТП" 

АО 

"ММРП" 

1 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

млн. руб. 633,23 0,00 -      -      

2 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения 

млн. руб. 0,00 61,58 0,0 - 

3 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
млн. руб. 0,0 0,0 0,0 - 

4 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

млн. руб. - - - - 

5 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

млн. руб. 0,0 349,2 - - 

6 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 
млн. руб. 6 181,75 8 968,31 293,03 94,0 

7 Строительство и реконструкция насосных станций млн. руб. 96,80 39,4 - - 

8 Закрытие ГВС млн. руб. 0,00 10,7 - - 

Итого млн. руб. 6 911,78 9 429,12 293,03 94,02 

Итого млн. руб. 16 727,95 

 



 

114 

6.2 Сводная оценка необходимых финансовых потребностей по Сценарию 2 

Финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и 

сооружений на них для 2 Сценария развития энергоисточников г. Мурманска представлены в 

таблицах 7.36 - 7.37. Сводные капитальные затраты всех проектов составят 19500,4 млн. руб. 

в ценах соответствующих лет без учета НДС.  Отличие от Сценария 1 заключается в 

дополнительном строительстве участков сетей от новых котельных и строительстве 

дополнительных насосных станций. 
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Таблица 7.36 Сводные финансовые потребности для реализации всех групп проектов Сценария 2 в ценах соответствующих лет без 

НДС 
Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 66,4 78,4 91,9 244,0 92,8 74,7 84,5 75,9 88,7 269,0 82,1 76,8 0,0 1325,2 

Оборудование млн. руб. 16,6 636,5 748,4 2131,6 1066,0 898,3 723,2 815,4 730,2 850,0 2573,1 783,3 730,7 12703,1 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 7,1 274,2 322,4 918,2 459,2 386,9 311,5 351,2 314,6 366,2 1108,4 337,4 314,8 5472,1 

Всего капитальные затраты млн. руб. 90,1 989,0 1162,7 3293,9 1618,0 1359,9 1119,2 1242,5 1133,5 1485,2 3763,5 1197,5 1045,4 19500,4 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 90,1 989,0 1162,7 3293,9 1618,0 1359,9 1119,2 1242,5 1133,5 1485,2 3763,5 1197,5 1045,4 19500,4 

Таблица 7.37 Сводные финансовые потребности для реализации всех групп проектов в разрезе ТСО в ценах соответствующих лет 

без НДС 
Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 66,4 78,4 91,9 244,0 92,8 74,7 84,5 75,9 88,7 269,0 82,1 76,8 0,0 1325,2 

Оборудование млн. руб. 16,6 636,5 748,4 2131,6 1066,0 898,3 723,2 815,4 730,2 850,0 2573,1 783,3 730,7 12703,1 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 7,1 274,2 322,4 918,2 459,2 386,9 311,5 351,2 314,6 366,2 1108,4 337,4 314,8 5472,1 

Всего капитальные затраты млн. руб. 90,1 989,0 1162,7 3293,9 1618,0 1359,9 1119,2 1242,5 1133,5 1485,2 3763,5 1197,5 1045,4 19500,4 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 90,1 989,0 1162,7 3293,9 1618,0 1359,9 1119,2 1242,5 1133,5 1485,2 3763,5 1197,5 1045,4 19500,4 

Строительство и реконструкция в зоне действия ОАО Мурманская ТЭЦ 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 24,8 38,2 50,1 113,7 31,6 27,3 28,4 26,7 42,1 37,3 32,2 26,3 0,0 478,7 

Оборудование млн. руб. 0,0 242,6 367,2 994,3 569,1 305,5 264,2 274,2 257,3 403,1 356,6 307,0 250,8 4592,0 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 0,0 104,5 158,2 428,3 245,1 131,6 113,8 118,1 110,8 173,6 153,6 132,2 108,0 1978,1 

Всего капитальные затраты млн. руб. 24,8 385,3 575,5 1536,4 845,8 464,5 406,4 419,1 410,2 614,0 542,4 465,6 358,8 7048,8 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Всего смета проекта млн. руб. 24,8 385,3 575,5 1536,4 845,8 464,5 406,4 419,1 410,2 614,0 542,4 465,6 358,8 7048,8 

Строительство и реконструкция в зоне действия АО Мурманэнергосбыт 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 40,2 38,7 40,4 123,7 58,3 45,7 54,3 47,2 45,0 48,0 49,4 49,9 0,0 640,8 

Оборудование млн. руб. 16,6 380,2 366,5 1092,2 465,7 564,3 442,0 523,5 454,5 431,7 459,0 471,5 474,6 6142,4 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 7,1 163,8 157,9 470,5 200,6 243,1 190,4 225,5 195,8 186,0 197,7 203,1 204,5 2645,9 

Всего капитальные затраты млн. руб. 63,9 582,7 564,8 1686,5 724,7 853,0 686,7 796,3 695,3 665,6 706,0 724,4 679,1 9429,1 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 63,9 582,7 564,8 1686,5 724,7 853,0 686,7 796,3 695,3 665,6 706,0 724,4 679,1 9429,1 

Строительство и реконструкция в зоне действия ПАО Мурманский морской торговый порт 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 1,1 1,1 1,1 5,0 1,3 1,3 1,4 1,5 1,1 5,1 0,0 0,0 0,0 19,9 

Оборудование млн. руб. 0,0 10,4 11,1 34,2 23,6 12,2 12,9 13,3 14,1 10,7 48,4 0,0 0,0 190,9 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 0,0 4,5 4,8 14,7 10,2 5,2 5,6 5,8 6,1 4,6 20,8 0,0 0,0 82,2 

Всего капитальные затраты млн. руб. 1,1 16,0 17,0 53,9 35,0 18,8 19,9 20,6 21,3 20,3 69,2 0,0 0,0 293,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 1,1 16,0 17,0 53,9 35,0 18,8 19,9 20,6 21,3 20,3 69,2 0,0 0,0 293,0 

Строительство и реконструкция в зоне действия АО Мурманский морской рыбный порт 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,3 0,4 0,4 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0 6,4 

Оборудование млн. руб. 0,0 3,2 3,5 10,8 7,6 4,0 4,1 4,3 4,3 4,6 4,9 4,8 5,2 61,2 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 0,0 1,4 1,5 4,7 3,3 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3 26,4 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,3 5,0 5,4 17,1 11,2 6,1 6,3 6,6 6,7 7,1 7,5 7,5 7,5 94,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,3 5,0 5,4 17,1 11,2 6,1 6,3 6,6 6,7 7,1 7,5 7,5 7,5 94,0 

Строительство и реконструкция в зоне действия МУП МУК 
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Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция в зоне действия Неопределенной организации 

Наименование работ/статьи 

затрат 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2017 - 

2029 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 178,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1704,3 0,0 0,0 0,0 

Строительно-монтажные и 

наладочные работы 
млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 734,1 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 17,6 0,0 0,0 0,0 178,2 2438,4 0,0 0,0 2635,5 

Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НДС млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 17,6 0,0 0,0 0,0 178,2 2438,4 0,0 0,0 2635,5 
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Помимо мероприятий, запланированных в рамках реализации Сценария 1, данный 

Сценарий предполагает частичный переход на твердое топливо и электроэнергию со 

строительством котельных на новых площадках. Для этого необходимо построить 

дополнительно 3 насосные станции и порядка 10,5 км теплотрасс на общую сумму 2772,5 млн. 

руб. 

Свод финансовых потребностей по группам проектов Сценария 2 с разделением по 

теплоснабжающим организациям приведен в таблице 7.38. 
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Таблица 7.38 Финансовые потребности для реализации групп проектов 1 – 8 Сценария 2в ценах соответствующих лет без НДС 

Группа 

проектов 
Наименование проектов Ед. изм. 

ТСО 

ПАО 

"Мурманская 

ТЭЦ" 

АО 

"МЭС" 

ПАО 

"ММТП" 
АО "ММРП" 

Неопределенная 

организация 

1 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности (использование существующих резервов) 

млн. руб. 633,23 0,00 -      -      -      

2 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах 

поселения 

млн. руб. 0,00 61,58 0,0 - - 

3 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 - - 

4 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

млн. руб. - - - - - 

5 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных 

млн. руб. 0,0 349,2 - - 2361,4 

6 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 
млн. руб. 6 181,75 8 968,25 293,03 94,0 - 

7 Строительство и реконструкция насосных станций млн. руб. 233,83 39,4 - - 274,1 

8 Закрытие ГВС млн. руб. 0,00 10,7 - - - 

Итого млн. руб. 7 048,81 9 429,06 293,03 94,02 2 635,49 

Итого млн. руб. 19 500,42 

 


